



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

DETERMINAZIONE

Proposta n. SETTORE IX 2381/2026

Determinazione. n. 1958 del 09/09/2026

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL IX SETTORE N. 1717 DEL 27.07.2026 DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER MERO ERRORE MATERIALE DI UNA VOCE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI :PNRR - M 4 C. 1 I3.3. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE "RUIZ" DI AUGUSTA".

CUP: E57B20000290001 CIG: 9934669C33.



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

IL CAPO SETTORE

Premesso che con Determinazione del Capo del IX settore n. 1717, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, è stata approvata la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori in oggetto ed il Quadro Tecnico Economico, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (Con recupero ribasso d'Asta)						
A	LAVORI IN VARIANTE					
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta (-31,3772)					€ 3.222.715,90
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso					€ 107.118,37
	TOTALE A - LAVORI					€ 3.329.834,27
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.1	Lavori in economia, non previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi preva fattura					€ 12.000,00
B.2	Allacciamenti a pubblici servizi					€ -
B.3	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa					€ 60.000,00
B.4	Imprevisti e arrotondamento					€ 39,00
B.5	Contributo ANAC					€ 817,62
B.6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche					€ 7.000,00
B.7	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, comprensivo del contributo previdenziale del 4%					€ 12.985,02
B.8	Spese per collaudo statico e collaudo tecnico funzionale degli impianti (dm 22/01/08 n.37) comprensivo del contributo del 4%					€ 20.951,43
B.9	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016)					€ 59.763,21
B.10	Spese per servizi di ingegneria per progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, comprensivo del contributo previdenziale del 4%					€ 128.000,00
B.11	IVA sui lavori				10%	€ 332.983,43
B.12	IVA su attività professionali				22%	€ 35.626,02
	Totale Somme a Disposizione					€ 670.165,73
	TOTALE PROGETTO					€ 4.000.000,00
	Economie di progetto (residui recupero ribasso d'asta)					€ 363.636,37
	Economie di progetto (IVA su ribasso)					10% € 36.363,64
	Totale importo economie di gara					€ 400.000,00

Atteso che, come comunicato dal Direttore dei Lavori arch. Salvatore Bottaro con pec del 04.09.2026, prot. n. 27705, dall'analisi del suddetto QTE si è rilevato che per mero errore materiale alla voce denominata " B4 imprevisti e arrotondamenti " è stato erroneamente indicato l'importo di €. 39,00 anziché 35,00;

Rilevato che, tale refuso ha influito sul totale parziale delle "Somme a disposizione" e, di conseguenza, ha generato una sovrastima errata del quadro economico complessivo e del relativo finanziamento;

Dato atto che occorre procedere alla modifica del suddetto importo, inserendo alla voce B.4 del QTE l'importo corretto pari ad € 35,00;

Valutato pertanto di procedere alla rettifica in via di autotutela della citata determinazione del Capo del IX Settore n. 1717 del 27.07.2026, limitatamente ai valori numerici sopra indicati e alla conseguente sostituzione del Quadro Tecnico Economico;

Dato atto che apportando la suddetta rettifica il QTE della perizia di variante risulta essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (Con recupero ribasso d'Asta)			
A	LAVORI IN VARIANTE		
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta (-31,772)	€	3.222.715,90
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	107.118,37
	TOTALE A - LAVORI	€	3.329.834,27
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in economia, non previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi preva fattura	€	12.000,00
B.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€	-
B.3	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€	60.000,00
B.4	Imprevisti e arrotondamento	€	35,00
B.5	Contributo ANAC	€	817,62
B.6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	7.000,00
B.7	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, comprensivo del contributo previdenziale del 4%	€	12.985,02
B.8	Spese per collaudo statico e collaudo tecnico funzionale degli impianti (dm 22 01 08 n.37) comprensivo del contributo del 4%	€	20.951,43
B.9	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D. Lgs. 50 2016)	€	59.763,21
B.10	Spese per servizi di ingegneria per progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, comprensivo del contributo previdenziale del 4%	€	128.000,00
B.11	IVA sui lavori	10%	€ 332.983,43
B.12	IVA su attività professionali	22%	€ 35.626,02
	Totale Somme a Disposizione	€	670.161,73
	TOTALE PROGETTO	€	3.999.996,00
	Economie di progetto (residui recupero ribasso d'asta)	€	363.636,37
	Economie di progetto (IVA su ribasso)	10%	€ 36.363,64
	Totale importo economie di gara	€	400.004,00
	TOTALE FINANZIAMENTO AUTORIZZATO	€	4.400.000,00

Per quanto sopra esposto, si prende atto che l'importo dei lavori previsti in variante ascende al netto a € 3.329.834,27, a fronte di un importo contrattuale pari a € 2610.322,51, quindi con un maggior importo degli stessi pari a € 719.511,76, determinando un incremento del 27,56% inferiore al 50% dell'importo contrattuale originario, in accordo alle prescrizioni dell'art. 106 , comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ;

Si prende atto altresì che l'importo delle somme a disposizione della stazione appaltante è pari ad € **670.161,73 anziché 670.165,73** con un aumento rispetto al post gara di € **117.850,18 anziché 117.854,18** e che pertanto il maggior importo complessivo della perizia di variante , ammonta ad € **837.361,94 anziché ad € 837.365,94** come indicato nel corpo della Delibera del Presidente n.107/2026 del 28/07/2026 di approvazione della perizia di variante di che trattasi, in conseguenza del mero errore materiale sull'importo indicato al rigo B.4 del QTE ivi riportato.

Ritenuto pertanto necessario rettificare il QTE di detta perizia di variante approvata in linea tecnica con Determinazione n. 1717 del 27.07.2026 sostituendolo con il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (Con recupero ribasso d'Asta)			
A	LAVORI IN VARIANTE		
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta (-31,772)	€	3.222.715,90
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	107.118,37
	TOTALE A - LAVORI	€	3.329.834,27
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in economia, non previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi preva fattura	€	12.000,00
B.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€	-
B.3	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€	60.000,00
B.4	Imprevisti e arrotondamento	€	35,00
B.5	Contributo ANAC	€	817,62
B.6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	7.000,00
B.7	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, comprensivo del contributo previdenziale del 4%	€	12.985,02
B.8	Spese per collaudo statico e collaudo tecnico funzionale e degli impianti (dm 22 01 08 n.37) comprensivo del contributo del 4%	€	20.951,43
B.9	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D. Lgs. 50 2016)	€	59.763,21
B.10	Spese per servizi di ingegneria per progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, comprensivo del contributo previdenziale del 4%	€	128.000,00
B.11	IVA sui lavori	10%	€ 332.983,43
B.12	IVA su attività professionali	22%	€ 35.626,02
	Totale Somme a Disposizione	€	670.161,73
	TOTALE PROGETTO	€	3.999.996,00
	Economie di progetto (residui recupero ribasso d'asta)	€	363.636,37
	Economie di progetto (IVA su ribasso)	10%	€ 36.363,64
	Totale importo economie di gara	€	400.004,00
	TOTALE FINANZIAMENTO AUTORIZZATO	€	4.400.000,00

Vista la Determinazione del Capo del IX Settore Provv. Rep. n. 121 del 11.11.2022 Def. Rep. n. 2361 del 16.11.2022 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto, il sottoscritto ing. Paolo Trigilio;

Preso atto che l'ing. Paolo Trigilio con determinazione del Capo del II Settore-Risorse Umane, n. 754 del 07.04.2026, ha cessato dall'incarico di Responsabile del IX Settore per collocamento a riposo per limiti di età a decorrere dal 1° agosto 2026;

Vista la determinazione del Capo del IX settore n. 1792 del 07.08.2026 con la quale è stata nominata Responsabile Unica del Progetto la sottoscritta arch. Lara Grana in sostituzione dell'ing. Paolo Trigilio;

Ritenuto di dovere approvare l'atto nella sua formulazione, non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Ritenuto di dovere disporre la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Ente per soli motivi di conoscenza e trasparenza, trattandosi di atto immediatamente esecutivo;

Visto l'art. 1 della della legge del 7 agosto 1990, n. 241;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 7 della L.R. 21.05.2019 n. 7

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Ravvisata la propria competenza nella procedura *de quo*, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e del Decreto del Presidente n. 32 del 06.08.2026 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del IX Settore con decorrenza dal 06.08.2026 al 31.12.2026;

Dato atto, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., con riferimento al presente provvedimento, di non trovarsi in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di ga-

ranza della trasparenza;

per le ragioni esposte in parte motiva

ATTESTAZIONE

(art. 6, co. 3, del Regolamento per la disciplina dei Controlli Interni)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 7 della L.R. 21/05/2019 n. 7, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura descritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

DETERMINA

1) Di Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata;

2) Di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la Determinazione del Capo del IX Settore n. 1717 del 27.07.2026, sostituendo il Quadro Tecnico Economico della perizia di variante in corso d'opera dei lavori: PNRR – M. 4 C. 1 I.3.3. *finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU "Lavori di Adeguamento Sismico, Manutenzione Straordinaria e messa a norma degli impianti presso L'Istituto Superiore "Ruiz" di Augusta"* - CUP: E57B20000290001 CIG: 9934669C33, con il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE (Con recupero ribasso d'Asta)			
A	LAVORI IN VARIANTE		
A.1	Lavori al netto del ribasso d'asta (-31,772)	€	3.222.715,90
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	107.118,37
	TOTALE A - LAVORI	€	3.329.834,27
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Lavori in economia, non previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto ivi inclusi i rimborsi preva fattura	€	12.000,00
B.2	Allacciamenti a pubblici servizi	€	-
B.3	Oneri di conferimento a discarica IVA compresa	€	60.000,00
B.4	Imprevisti e arrotondamento	€	35,00
B.5	Contributo ANAC	€	817,62
B.6	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€	7.000,00
B.7	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, comprensivo del contributo previdenziale del 4°	€	12.985,02
B.8	Spese per collaudo statico e collaudo tecnico funzionale degli impianti (dm 22.01.08 n.37) comprensivo del contributo del 4°	€	20.951,43
B.9	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D. Lgs. 50/2016)	€	59.763,21
B.10	Spese per servizi di ingegneria per progettazione, direzione lavori, CSP e CSE, comprensivo del contributo previdenziale del 4°	€	128.000,00
B.11	IVA sui lavori	10% €	332.983,43
B.12	IVA su attività professionali	22% €	35.626,02
	Totale Somme a Disposizione	€	670.161,73
	TOTALE PROGETTO	€	3.999.996,00
	Economie di progetto (residui recupero ribasso d'asta)	€	363.636,37
	Economie di progetto (IVA su ribasso)	10% €	36.363,64
	Totale importo economie di gara	€	400.004,00
	TOTALE FINANZIAMENTO AUTORIZZATO	€	4.400.000,00

3) di dare atto che l'importo delle somme a disposizione della stazione appaltante è pari ad € **670.161,73 anziché 670.165,73** con un aumento rispetto al post gara di € **117.850,18 anziché 117.854,18** e che pertanto il maggior importo complessivo della perizia di variante , ammonta ad € **837.361,94 anziché ad € 837.365,94** come indicato nel corpo della Determinazione del Capo del IX Settore n. 1717 del 27.07.2026 di approvazione in linea tecnica della perizia di variante di che trattasi, in conseguenza del mero errore materiale sull'importo indicato al rigo B.4 del QTE ivi riportato;

4) Di approvare il superiore Quadro Tecnico Economico rettificato nella sua formulazione corretta;

5) Di confermare in ogni altra sua parte, disposizione ed effetto la Determinazione n. 1717 del 27.07.2026 non espressamente modificata dal presente provvedimento;

6) Di dare atto che la presente Determinazione è immediatamente esecutiva in quanto non comporta impegni di spesa;

7) Di dare atto che la presente determinazione sarà trasmessa all'interessato e sarà pubblicata all'Albo on line dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente;

La Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Enrica Rizzo

**Sottoscritta dal Capo Settore
(GRANA LARA)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(GRANA LARA)
con firma digitale**



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1958 del 09/09/2026

MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

Proposta n° 2381/2026

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL IX SETTORE N. 1717 DEL 27.07.2026 DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER MERO ERRORE MATERIALE DI UNA VOCE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI :PNRR - M 4 C. 1 I3.3. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE "RUIZ" DI AUGUSTA".
CUP: E57B20000290001 CIG: 9934669C33 .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
---------	------	---------	----------	-----	-----------

Siracusa li, 10/09/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1958 del 09/09/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL IX SETTORE N. 1717 DEL 27.07.2026 DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER MERO ERRORE MATERIALE DI UNA VOCE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI :PNRR - M 4 C. 1 I3.3. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI PRESSO L'ISTITUTO SUPERIORE "RUIZ" DI AUGUSTA".
CUP: E57B20000290001 CIG: 9934669C33.

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 10/09/2026 al 25/09/2026

Siracusa li, 10/09/2026

Sottoscritto
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale