



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

N. 21/2025 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

ADUNANZA DEL 19/12/2025

Oggetto: RELAZIONE SEMESTRALE DEL PRESIDENTE DEL LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA L.R. 15/2015 E SUCC. MM. E II. ART. 5

L'anno 2025 addì 19 del mese di 12 alle ore 17:06 si è tenuto in video conferenza, il Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Il Presidente apre i lavori ed il Segretario procede all'appello nominale, a seguito del quale all'inizio della seduta risultano presenti:

GIANSIRACUSA MICHELANGELO	Presente
BURTI COSIMO	Assente
CANNATA SALVO	Presente
CARBONE CONCETTA	Presente
CAVALLO ROSARIO	Presente
GENNUSO GAETANO	Assente
GIARRATANA DIEGO	Presente
IMPEDUGLIA VANESSA	Presente
LUPO GIUSEPPE	Presente
MELFI MATTEO	Assente
ROSA PIETRO	Assente
STEFIO GIUSEPPE	Assente

Assenti: 5, Burti Cosimo, Gennuso Gaetano, Melfi Matteo, Rosa Pietro, Stefio Giuseppe.

Il Presidente dopo aver esitato il punto n. 2 all'odg, procede con la trattazione dell'ultimo argomento punto all'odg avente ad oggetto "Relazione Semestrale del Presidente del Libero Consorzio di Siracusa L.R. 15/2015 e succ. mm. e ii. art. 5".

Il Presidente inizia ad esporre sinteticamente la relazione sulle attività svolte insieme ai Consiglieri delegati, con il gruppo di maggioranza Consiglieri Giarratana, Cannata e Vinci, non perché è un atto formale ma perché è già stata presentata una relazione sui "Cento giorni di attività".

Alle 17.36 si collega il **Consigliere Melfi**.

Consiglieri presenti n. 9 (compreso il Presidente)

La relazione resa ai sensi della L.R. 4 Agosto 2015 n.15 recante "Disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane" la quale all'art. 5 comma 5 prevede che il Presidente, ogni sei mesi, presenti al Consiglio del Libero Consorzio Comunale una relazione illustrativa relativa al lavoro svolto nel semestre precedente.

Precisa che subito dopo l'insediamento ha avuto inizio un percorso diretto al risanamento dell'Ente.

Il lavoro è stato incentrato sui tre pilastri del mandato: Risanamento – Territori – Trasparenza con la Cabina di Regia con il Dott. Cocco, la società Kibernetes.

Sottolinea che questo Ente è l'unico ad avere un dissesto di due lustri, invece di uno, che il risanamento si sta affrontando sotto vari aspetti e che c'è un trend positivo 2023-2024-2025 ma resta il problema del passato.

Tanta attività è stata fatta in relazione alla Viabilità ed Edilizia scolastica anche se i progetti portati avanti nascono da una precedente programmazione.

Diverse azioni messe in campo hanno come obiettivo il decoro e le bonifiche anche con accordi con i Comuni.

Il Consigliere Giarratana sta curando un protocollo sul tema dell'abbandono dei rifiuti.

Dopo aver ascoltato i Dirigenti scolastici è stato elaborato un piano di assegnazione di spazi scolastici che verrà adottato entro la fine dell'anno.

Passi importanti sono stati fatti anche nel campo della digitalizzazione dell'Ente da ultimo con la realizzazione del nuovo Portale.

In relazione alla R.N.O. fiume Ciane Saline di Siracusa si sottolinea la partecipazione ai bandi di finanziamento PO-FERS.

Si è proceduto anche ad attività ispettive.

Il Presidente conclude dicendo che la relazione non va votata ma solo presentata.

A questo punto chiede la parola il **Consigliere Cavallo** per sottolineare la situazione dell'abbandono dei rifiuti nella Zona Nord.

Chiede di conoscere, anche in separata riunione, i criteri per la distribuzione delle limitate risorse da utilizzare allo scopo.

Il Presidente risponde che ancora non sono state decise le priorità e che ci sarà una riunione i primi di gennaio per decidere sulla ripartizione di queste somme.

Il Presidente, in assenza di altri interventi, ringrazia tutti i presenti

La seduta si conclude alle 17.46.



Relazione Semestrale
del Presidente del Libero Consorzio di Siracusa
L.R. 15/2015 e succ. mm. e ii. art. 5

Gentili Consiglieri,

la relazione che presento oggi è resa ai sensi della L.R. 4 Agosto 2015 n.15 recante “Disposizioni in materia di Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane” la quale all’art. 5 comma 5 prevede che il Presidente, ogni sei mesi, presenti al Consiglio del Libero Consorzio Comunale una relazione illustrativa relativa al lavoro svolto nel semestre precedente.

Mi sono insediato il 28 Aprile 2025 e da subito ho iniziato un percorso diretto al risanamento dell’Ente. Colgo, allora, l’opportunità per ribadire ed aggiornare quanto già rappresentato in occasione della Relazione dei miei primi 100 giorni. Il lavoro è stato incentrato sui tre pilastri del mandato: Risanamento – Territori – Trasparenza.

I tre pilastri del mandato

Le elezioni del Presidente dell’Ente hanno segnato l’avvio concreto di una stagione nuova per l’Ente, dopo oltre un decennio di commissariamento. Abbiamo impostato il lavoro su tre parole-chiave:

- **Risanamento.** Obiettivo principale è determinare il superamento della condizione di deficit finanziario dell’ente, rafforzando la capacità amministrativa e recuperando la capacità di spesa. La road map è stata dettata dall’odg approvato in Consiglio del Libero Consorzio del 13 Giugno. Abbiamo istituito la Cabina di Regia Tecnica Permanente per il Bilancio Stabilmente Riequilibrato, avviato le prime note operative ai settori, attivato l’iter per lo scavalco condiviso per rafforzare gli uffici e, il 24 luglio, preso atto della nomina e dell’insediamento del Commissario ad acta (Dott. Giovanni Cocco) per accelerare l’iter del riequilibrio 2023–2027.
- **Territori.** Abbiamo garantito vicinanza istituzionale ai Comuni e presenza costante nel territorio per restituire al Libero Consorzio il suo ruolo di casa dei Comuni. Abbiamo promosso e partecipato ad incontri, sopralluoghi, protocolli operativi con i territori, rilancio della cooperazione interprovinciale (specie con il Libero Consorzio di Ragusa) e regionale (coordinamento dei Liberi Consorzi siciliani).
- **Trasparenza** . Abbiamo garantito una comunicazione costante e puntuale attraverso l’invio di note stampa, la condivisione del Diario della Presidenza, aggiornamenti su cantieri e atti, dati ambientali condivisi in tempo reale nelle emergenze.

Questa impostazione valoriale ha guidato scelte e priorità, a partire dai due capitoli chiave (viabilità, edilizia scolastica) estendendosi successivamente al personale.

1) Risanamento finanziario

Il lavoro principale è partito proprio dall'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio Provinciale il 13 giugno 2025. Quel documento rappresentava, in fondo, una vera e propria road map per affrontare la situazione straordinaria in cui versa l'Ente e, in questi mesi, abbiamo tradotto ogni indicazione in azioni, atti e iniziative.

Come già rappresentato, il primo impegno ha riguardato l'avvio di un'interlocuzione con la deputazione nazionale e regionale, per chiedere formalmente la costituzione di un tavolo tecnico interistituzionale. Con le note protocollate del 2 e del 21 luglio abbiamo richiesto con forza la convocazione di tale tavolo, che avrebbe dovuto coinvolgere Regione, Ministeri e Libero Consorzio. Nonostante dal MEF sia arrivata una prima risposta negativa sul piano delle competenze, abbiamo ritenuto fondamentale aprire ugualmente un canale istituzionale che resta oggi una delle priorità della nostra agenda.

In parallelo, abbiamo sollecitato un intervento normativo di carattere emergenziale, mirato a istituire un fondo straordinario per gli enti di area vasta in disavanzo. Già il 18 giugno si è svolto un incontro con ANCI e i presidenti degli altri Liberi Consorzi siciliani, mentre il 1° luglio abbiamo rappresentato la nostra posizione in audizione presso la I Commissione dell'ARS, trasmettendo successivamente tutta la documentazione richiesta.

Altro punto centrale dell'Ordine del Giorno era la costituzione di una Cabina di Regia interna per supportare la redazione del bilancio riequilibrato. Con decreto del 24 giugno abbiamo istituito formalmente questo organismo, composto dal Presidente, dal Segretario Generale, dai Capi Settore e con il coinvolgimento di professionisti esterni individuati tramite apposita determinazione di spesa dell'11 luglio. La Cabina si è riunita avviando un lavoro capillare: sono state richieste ai Capi Settore relazioni aggiornate su contenzioso, patrimonio immobiliare, mutui e progetti, oltre a una ricognizione del personale e delle entrate (canoni e occupazioni suolo). Le risposte pervenute sono state oggetto di studio e approfondimento ed hanno dato luogo ad alcune riflessioni e ad ulteriori richieste, per le quali sono in corso le relative e ulteriori valutazioni.

Dalla intensa attività conoscitiva delle funzioni dell'Ente, che ci ha visto – e ci vede ancora – impegnati per poter organizzare la migliore gestione e una ottimale coordinazione delle diverse aree, è emersa una marcata disomogeneità tra il numero di dipendenti appartenenti all'area degli Operatori Esperti e quello afferente all'area degli Istruttori ed all'area dei Funzionari ed E.Q.. [Deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore n 147 del 8.8.2022 recante Rideterminazione Dotazione organica]. L'assetto organizzativo trovato, frutto di stratificazioni e modifiche parziali del ROUS, pertanto, ha richiesto una revisione complessiva per adeguare la Struttura alle esigenze dell'Ente. E' stato adottato un primo intervento, diretto a reperire professionalità utili agli obiettivi strategici e, contestualmente, a conseguire un risparmio di spesa, consapevoli che la valorizzazione e la gestione ottimale delle risorse umane rappresentano un fattore fondamentale per assicurare la massima produttività ed efficienza dell'Ente. Si è, pertanto, optato per la pubblicazione di un Avviso diretto a ricevere le manifestazioni di interesse per l'attivazione dell'Istituto dello "Scavalco Condiviso" ai sensi dell'art. 23 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 (prot. gen. n. 18347 del 26.06.2025). In seguito alla ricezione delle istanze, è sviluppata una prima verifica da parte del II Settore sulla regolarità delle domande, sono stati valutati i titoli e le esperienze ed individuate alcune professionalità da avviare in questo percorso. Il II Settore - Risorse Umane ha provveduto a definire l'esatto inquadramento giuridico degli istanti selezionati ed ha già contrattualizzato tre

dipendenti. Attualmente, attesa la grave carenza di professionalità tecniche, si sta lavorando proprio nella ricerca di personale tecnico qualificato, per dare maggiore linfa alla progettazione.

Nello stesso tempo, si è reso necessario rafforzare le iniziative pianificate e le azioni già avviate, al fine di massimizzarne l'impatto mediante un approccio integrato e coordinato, capace di valorizzare le risorse umane dell'Ente e migliorare l'efficacia complessiva delle attività. Pertanto, è stata avviata una prima revisione della Struttura Organizzativa dell'Ente, in coerenza con le esigenze funzionali e con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, puntando alla valorizzazione e gestione ottimale delle risorse umane, riconoscendo al personale il ruolo di leva strategica per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali, secondo un nuovo organigramma.

A tal fine è stata adottata una prima riorganizzazione della Struttura con la Deliberazione n. 96 del 25 Settembre recante “ Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di G.P. n. 12 del 30/09/2016 e ss.mm.ii – Modifica Struttura Organizzativa” con la quale sono state adottate delle misure transitorie e sperimentali per garantire la continuità amministrativa ed operativa e l'erogazione delle funzioni e dei servizi essenziali, nelle more di poter procedere all'adozione di misure definitive di riorganizzazione della Struttura.

Nell'ottica del Risanamento dell'Ente e nel rispetto della normativa di riferimento, abbiamo disposto anche la Verifica Straordinaria di Cassa alla data di insediamento (28 aprile 2025). E' stata redatta, altresì, la “Relazione di inizio mandato del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa – Pre-consuntivo 2024 in fase di Approvazione – Bilancio di previsione 2025-2027 in Gestione Provvisoria” ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 6 Settembre 2011, n 149 il 24 luglio 2015. (In Allegato)

Accanto al lavoro strettamente finanziario, l'Ordine del giorno chiedeva un percorso di razionalizzazione organizzativa e funzionale.

Abbiamo dunque avviato:

- un tavolo con dirigenti scolastici e ufficio scolastico provinciale per ottimizzare l'uso degli immobili scolastici, contenendo spese di affitto, energia e riscaldamento;
- un monitoraggio settimanale delle attività della società partecipata Siracusa Risorse, con sopralluoghi e report fotografici per verificare lo stato delle strade provinciali e degli immobili;
- interlocuzioni su progetti di efficientamento energetico negli edifici scolastici e nelle sedi dell'Ente;
- un'analisi approfondita del contenzioso, con particolare riferimento al TEFA, per cercare soluzioni extragiudiziali che riducono tempi e costi;
- il rilancio delle attività di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale, anche attraverso strumenti digitali.

Sul piano politico-istituzionale, abbiamo coinvolto l'Unione Province Italiane, aprendo un tavolo di confronto con la direzione nazionale per avviare una vera vertenza con Governo e Parlamento.

In data 23 luglio 2025, intanto, si è insediato il Commissario ad Acta per “l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato e degli atti propedeutici, connessi e consequenziali” giusto Decreto n 387/S.3/2025 dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali e della Funzione Pubblica e l'Ente è impegnato, oltre che nella prosecuzione delle azione amministrativa ordinaria, anche in una importante ed impegnativa attività di verifica della situazione debitoria, che non può essere

posticipata alle misure di riordino delle risorse umane. Con lui è stata avviata un'interlocuzione approfondita, ed è stata consegnata tutta la documentazione relativa allo stato finanziario dell'Ente ed ogni altra documentazione utile allo studio della situazione dell'Ente, in occasione di ogni incontro, che sono continuati assiduamente.

Tutti questi passaggi – dalle note protocollate alle riunioni della Cabina di Regia, dalle audizioni parlamentari ai confronti con UPI e con il Commissario – hanno dato sostanza a quell'Ordine del Giorno, trasformandolo da semplice atto deliberativo a vero e proprio strumento di lavoro. È così che, giorno dopo giorno, stiamo costruendo le condizioni per restituire al Libero Consorzio stabilità finanziaria, capacità di programmazione e credibilità istituzionale.

2. Viabilità e infrastrutture (capitolo centrale)

La rete stradale provinciale, da anni in condizioni critiche, è stata oggetto di un'azione a più livelli: programmazione, progettazione, fase di appalto ed esecuzione, il cui stato di avanzamento può essere verificato come di seguito riportato.

2.1 Programmazione, progetti esecutivi ed interventi in corso di attuazione

- I primi atti esecutivi di mandato, hanno avuto ad oggetto l'approvazione di tre progetti per un importo di **€ 935.176,00**:
 - SP 66 Timparossa–Cozzo Cisterna (zona sud) – € 311.725,33
CUP E27H22002390001 - Lavori aggiudicati - Firma del Contratto prevista per il 17-11-2025
 - SP 77 Fusco–Tremilia–Grottone (zona centro) – € 311.725,33
CUP E37H22003010001 - Lavori in fase di esecuzione
 - SR 11 Ferla–Pantalica–Sortino (zona nord) – € 311.725,34
CUP: E37H22003000001- Contratto firmato - Lavori in fase di consegna
Finanziamento: MIMS 9/5/2022 – Programma straordinario manutenzione rete viaria (annualità 2025).
- Sono stati altresì approvati, avviati ed in corso di realizzazione n. 3 interventi riguardanti la pulizia/messa in sicurezza margini stradali (Sud, Centro, Nord) per un importo di € 186.868,76 per ciascuno intervento (fondi regionali), per un totale di **€ 560.606,28**.
- E' stato approvato il progetto per la SP 13 Francofonte–Scordia–traversa Militello - **€ 261.827,00** (DM 216/2024)
 - CUP: E57H24001810001 - Lavori aggiudicati e Contratto firmato - Lavori in fase di consegna
- Pacchetto esecutivo viabilità. Sono stati approvati altri progetti esecutivi per un totale di **€ 5.400.000,00** (D.A. 514/2019) -
 - SP 103 San Demetrio–Principe e SP 95 Priolo–Lentini (con diramazione) - € 600.000,00 CUP: E57H25000030002 - Lavori aggiudicati - Contratto da firmare
 - SP 74 Floridia–Monasteri–Canicattini, SP 36 Solarino–Diddino, SP 76 Diddino–Monti Climiti–Saiazza – € 600.000,00 CUP:E57H25000040002 - Lavori aggiudicati - Contratto da firmare

- SP 85 Marzamemi–Chiaramida, SP 44 Pachino–Marza – € 600.000,00 – CUP E87H25000050002 Lavori aggiudicati - Contratto da firmare
- SS.PP zona nord 3 - € 1.200.000,00 CUP: E77H24000220002 - Lavori aggiudicati-Contratto da firmare
- SS.PP zona centro 3 - € 1.200.000,00 CUP: E37H25000030002 - Lavori aggiudicati-Contratto da firmare
- SS.PP zona sud 3 - € 1.200.000,00 CUP E17H25000100002 - Lavori aggiudicati-Contratto da firmare
- Illuminazione e sicurezza
 - Pubblica illuminazione su SP 53, 46, 106, 1, 57, 25 - € **227.360,09** (programmi straordinari viabilità 2023) – CUP: E87H25000060002 - Lavori aggiudicati - Contratto da firmare
 - Videosorveglianza provinciale anti-abbandono rifiuti - € **125.000,00** (L.R. 3/2025)

2.2 Programmazione MIT/DM 101-95: 16 DIP e relativi progetti esecutivi crono-programma serrato

- Approvati 16 DIP con i relativi progetti esecutivi su annualità 2025–2028 (MIT 101/2022 e DM 93/2025) per € **8.870.177,81** complessivi:
 - 2025 per un importo totale di € 2.158.097,54: SP 23, SP 110, SP 51, SP 59, SP 10 + illuminazione ex SS 114
 Nel dettaglio:

SS.PP 23 e 110 – CUP:E47H24000820001-Gara d'appalto in programma il 03-11-2025;

SS.PP 51 e 59 – CUP:E57H24000770001 - Gara d'appalto il 29-10-2025;

SS.PP Poi e 10 – CUP:E27H24000790001 - Gara d'appalto il 27-10-2025

Illuminazione ex SS 114 – CUP:E17H24001450001 - Lavori aggiudicati e in fase di affidamento
 - 2026 per un importo totale di € 2.237.360,09: SP 74, SP 86, SP 3, SP 95, SP 21, SP 85 + illuminazione SR 1 - Attivate procedura di gara
 - 2027 per un importo totale di € 2.237.360,09: SP 1, SP 57, SP 44, SP 53, SP 73 + illuminazione SP 1/106/57/25 - Attivate procedura di gara
 - 2028 per un importo totale di € 2.237.360,09: SP 13, SP 16, SP 18, SP 77, SP 25 + illuminazione SP 59/34 - Attivate procedura di gara

Scadenze ministeriali: avvio procedure di gara entro 30/09/2025 (rispettate), stipula contratti entro 28/02/2026.

- Interventi programmati da realizzare con fondi regionali ri-assegnati per € **1.900.666,67** di cui al D.A. 183 del 17-04-2025 - In attesa trasferimento risorse economiche per attivazione procedure di gara :
 - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della Strada Poi e della S.P. 10 - Importo: € 600.000,00
 - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della Strada Poi e della S.P. 23 Palazzolo–Giarratana e della S.P. 110 - Importo: € 600.000,00
 - Lavori di messa in sicurezza di alcuni versanti a rischio di frane lungo la S.P. 90 Palazzolo–Falabia–Castelluccio - Importo: € 150.000,00
 - Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SS.PP. 21 e 85 - Importo: € 550.666,67

NUOVI INTERVENTI

D.D.G. n. 2769 del 09-09-2025 - Interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali di cui all'art. 7 della Legge Regionale n. 29 del 12-08-2025 “Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027.

Somme stanziare € 5.575.262,67

Progetti esecutivi approvati:

Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SS.PP. della zona nord CUP:E47H25001430002	€ 1.200.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SS.PP. della zona centro CUP:E37H25001650002	€ 1.200.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle SS.PP. della zona sud CUP:E57H25001080002	€ 1.200.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. della zona nord con pulizia e decespugliamento delle banchine CUP:E47H25001440002	€ 600.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. della zona centro con pulizia e decespugliamento delle banchine CUP:E77H25001130002	€ 600.000,00
Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. della zona sud con pulizia e decespugliamento delle banchine CUP:E77H25001140002	€ 600.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione delle strade provinciali CUP:E67H25001130002	€ 175.262,67
---	--------------

NUOVI INTERVENTI

OCDPC N.1014 del 25-07-2023 – Disposizione n. 919 del 14-08-2025

- Intervento Cod. 1014_SR_141 - Comune di Cassaro (SR) - “Messa in sicurezza S.P. n. 10 "Cassaro-Ferla-Buccheri", di importo € 60.000,00 – CUP: E37H25000470001 – Approvato Documento di Indirizzo alla Progettazione

- Intervento Cod. 1014_SR_142 - Comune di Cassaro (SR) - “Intervento di importanza prioritaria di messa in sicurezza frane e smottamenti lungo la S.P. n. 10”, di importo € 350.000,00 – CUP: E37H25000480001 – Approvato Documento di Indirizzo alla Progettazione

- Intervento Cod. 1014_SR_150 - Comune di Noto (SR) - “Rimozione fango e detriti da viabilità e ricostruzione piano stradale”, di importo € 900.000,00 – CUP: E87H25000320001 – Approvato Documento di Indirizzo alla Progettazione

- Intervento Cod. 1014_SR_159 - Comune di Sortino (SR) - “Ripristino del manto stradale e della segnaletica S.R. 11”, di importo € 150.000,00 – CUP: E57H25000360001 – Approvato Progetto Esecutivo

2.3 Manutenzioni diffuse e presidio del territorio.

Sono stati avviati una serie di sopralluoghi e di interventi operativi sotto il coordinamento del delegato alla viabilità, il vice presidente Diego Giarratana. Tra gli altri si ricordano:

- Diserbo, pulizia, sbanchinamento su SP 10, SP 40, SP 45 (Ferla, Cassaro, Buccheri) con sopralluogo congiunto.
- Bonifica/Manutenzione straordinaria SB2 (Carlentini): rimozione rifiuti, diserbo, rifacimenti localizzati e segnaletica; presente il Sindaco di Carlentini.
- Rimozione rifiuti SP 77 - contrada Carancino con Comune di Siracusa.
- Tavolo tecnico permanente con Siracusa Risorse per programmazione settimanale delle attività su strade e patrimonio.

2.4 Difesa istituzionale delle risorse

- Presa di posizione contro i tagli nazionali ai fondi per Province (2025–2028: -€ 5,58 mln su € 11,6 mln, pari al -48%), con richiesta UPI di tavolo di crisi MIT per reintegro.
- Partecipazione all’Assemblea nazionale UPI a Roma: avvio del coordinamento regionale dei Liberi Consorzi siciliani.

3) Edilizia scolastica e diritto allo studio (priorità strategica)

3.1 Programmazione, razionalizzazione, ascolto

E' stato avviato un percorso di riorganizzazione e razionalizzazione interna che interessa la gestione del patrimonio immobiliare, con particolare riferimento a quello destinato agli istituti scolastici superiori, nell'ambito del più ampio processo di razionalizzazione organizzativa, funzionale e finanziaria avviato con l'Ordine del Giorno approvato dal Consiglio del Libero Consorzio Comunale il 13 giugno 2025.

Finalità

- Ottimizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare scolastico, contenendo i costi di gestione;
- Favorire l'uso prioritario degli edifici di proprietà del Libero Consorzio, riducendo gradualmente le locazioni passive;
- Migliorare la qualità, la sicurezza e la funzionalità degli ambienti scolastici;
- Promuovere una governance scolastica partecipata e sostenibile nel tempo.

Metodologia di lavoro

La bozza di piano è stata costruita a partire da un ciclo di incontri istituzionali, operativi e tecnici, con il coinvolgimento diretto dei Dirigenti Scolastici, dello Scrivente, del Consigliere delegato per materia Salvo Cannata, della Dott.ssa Claudia Calore, Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, dell'Ing. Paolo Trigilio, Responsabile del Settore Edilizia, nonché con la partecipazione della Prof.ssa Luisa Giliberto, Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale.

Determinante, nel processo di costruzione del piano, è stato anche il confronto tecnico interno tra Presidenza e Settori dell'Ente interessati, finalizzato alla costruzione di una proposta coerente con le esigenze rilevate e sostenibile sul piano amministrativo e finanziario.

Il 7 agosto 2025 è stata presentata una prima bozza e l'attività di ascolto e confronto sta continuando per la definizione del Piano di riorganizzazione definitivo sulla base di una Linea chiara: riordino degli spazi senza sacrificare qualità e offerta formativa, valorizzando sedi scolastiche e contenendo spesa improduttiva.

Attività svolta

Tra maggio e agosto 2025 sono stati realizzati i seguenti momenti di confronto:

- 21 maggio 2025 – Prima riunione tecnica interna tra Presidente, Ing. Trigilio e Dott.ssa Calore;
- 22 maggio 2025 – Incontro istituzionale del Presidente con la Prof.ssa Giliberto, Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale;
- 25 Giugno 2025 - Sopralluogo del Consigliere Cannata e dell'Ing. Trigilio presso l'Ist. Calleri di Pachino;
- 26 Giugno 2025 - Sopralluogo del Consigliere Cannata e dell'Ing. Trigilio presso l'Ist. "Ruiz" di Augusta;
- 3 luglio 2025 – Secondo incontro tecnico interno del Presidente con la Dott.ssa Calore e l'Ing. Trigilio;
- 9 luglio 2025 – Incontro del Presidente e del Consigliere Cannata con i Dirigenti Scolastici della provincia;
- 15 luglio 2025 – Sopralluoghi del Presidente, del Consigliere Cannata e dell'Ing. Trigilio presso gli Istituti Scolastici: "A. Rizza", "O.M. Corbino", "F. Insolera";
- 17 Luglio 2025 – Sopralluogo del Presidente e del Consigliere Cannata presso l'Istituto Sup. "Federico II di Svevia" sede via Polibio e Istit. Ex Iuvara;
- 23 luglio 2025 – Incontro congiunto del Presidente con la Prof.ssa Giliberto, la Dott.ssa Calore, e l'Ing. Trigilio;
- 29 luglio 2025 – Sopralluoghi del Presidente e del Consigliere Cannata presso gli Istituti Scolastici "M.F. Quintiliano", "Federico II di Svevia";

- 4 agosto 2025 – Sopralluoghi del Presidente con il Consigliere Cannata e l'Ing. Trigilio presso l'edificio scolastico di via Pitia dell'Istituto "A. Rizza" sez. staccata Istituto Nautico di Piazza Matila. A seguire, riunione tecnica operativa con la Dott.ssa Calore e l'Ing. Trigilio;
- 6 Agosto 2025 - Consigliere Cannata con Geom. Corradino sopralluogo presso l'Ist. Istr. Sup. "M. Raeli" di Noto e l'Ist. Istr. Sup. "Palazzolo Acreide";
- 7 Agosto 2025 – Consigliere Cannata con Ing. Trigilio e Geom. Corradino sopralluogo presso Liceo Classico "Megara" di Augusta e presso "Plesso ex Iuvara";
- 13 agosto 2025 - riunione di confronto del Presidente e del Consigliere Cannata sulle varie ipotesi al vaglio degli uffici, per la parte tecnica e della parte politica, per quella strategica, in vista dell'adozione definitiva prevista a settembre;
- 10 settembre 2025 – partecipazione del Presidente e del Consigliere Cannata al Consiglio d'Istituto del Liceo "O.M. Corbino";
- 12 settembre 2025 – Sopralluogo del Presidente e del Consigliere Cannata presso il Liceo Classico "T. Gargallo";
- 12 settembre 2025 – Sopralluogo del Consigliere Cannata presso la sede distaccata a Priolo dell'Ist. Istruz. Sup. "A. Ruiz";
- 15 settembre 2025 – Sopralluogo del Presidente e del Consigliere Cannata presso il Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Floridia e successivamente al Liceo "O.M. Corbino";
- 16 settembre 2025 - Sopralluogo del Presidente e del Consigliere Cannata presso l'Istituto Istruzione Superiore "P. L. Nervi-Alaimo" di Lentini;
- 22 settembre 2025 – partecipazione del Presidente, del Consigliere Cannata e dell'Ing. Trigilio al Consiglio dell'Istituto Istruz. Sup. "L. Einaudi";
- 6 Ottobre 2025 - Sopralluogo del Presidente presso l'Ist. "Federico II di Svevia";
- 7 ottobre 2025 - incontro del Presidente con il Dirigente scolastico dell'Istituto Istruz. Sup. "Rizza- Insolera" ed il suo staff ;
- 8 ottobre 2025 – incontro con l'Assessore Regionale e successivamente riunione tecnica del Presidente e del Consigliere Cannata con Dott.ssa la Calore ed l'Ing. Trigilio;
- 17 ottobre 2025 - sopralluogo del Presidente presso l'Istituto "E. Majorana" di Avola;
- 17 ottobre 2025 - incontro del Presidente e del Consigliere Cannata con il Provveditore Dott.ssa Giliberto ed il Dirigente Scolastico dell'Istituto "Federico II di Svevia".

3.2 Progetti, finanziamenti ed interventi in corso

Sono attualmente in esecuzione i seguenti interventi, finanziati in ambito PNRR per complessivi € 15.000.000,00 riguardanti adeguamento sismico, manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti:

- Palazzo degli Studi (Corbino - Rizza) - Siracusa
- Istituto " Ruiz" - Augusta
- Istituto Polivalente - Lentini
- Istituto Polivalente - Palazzolo
- Istituto " Calleri " - Pachino

Nella tabella di seguito sono indicati i principali riferimenti:

ISTITUTO SCOLASTICO	RUP	DIRETTOR E LAVORI	STATO AVANZAMENTO	IMPORTO LAVORI	IMPRESA ESECUTRICE	AFFIDAMENTO	CRONO-PROGRAMMA
Palazzo degli Studi di Siracusa (O.M. Corbino - A. Rizza) Miglioramento Sismico, Manutenzione Straordinaria e Messa a norma degli Impianti CUP: E31E20000130001	Ing. Paolo Trigilio	SF Engineering - Siracusa	82%	€ 2.500.000,00	Trinacria Appalti Srl - Bronte	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016	Fine lavori 31/03/2026

Istituto Superiore "RUIZ" – AUGUSTA. Adeguamento sismico, M.S. e messa a norma impianti, Efficientamento Energetico CUP: E57B20000290001	Ing. Paolo Trigilio	Arch. S.re Bottaro	25%	€. 4.000.000,00	BCS Costruzioni Srl - Mistretta	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016	Fine lavori 31/03/2026
Istituto "P. CALLERI" – PACHINO. Adeguamento sismico, M.S. e messa a norma impianti. CUP: E91E20000070001	Ing. Paolo Trigilio	Ing. Sebastiana Caruso	45%	€. 2.400.000,00	Nuovi Lavori Srl - Casteltermini	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016	Fine lavori 31/03/2026
Istituto POLIVALENTE di LENTINI – V. Riccardo Da Lentini 89 - Adeguamento sismico, M.S. e messa a norma impianti. CUP: E67B20000230001	Ing. Paolo Trigilio	Ing. F.sco Nardo	80%	€. 4.050.000,00	Arcas Costruzioni di Peritore Roberta - Licata	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016	Fine lavori 31/03/2026
Istituto di Istruzione Superiore di Via A. Uccello – PALAZZOLO ACREIDE – Progetto di trasformazione della copertura dell'edificio scolastico Polivalente CUP: E18B20001560001	Ing. Paolo Trigilio	CIFAM (RTP)	95%	€. 2.050.000,00	Gema Costruzioni Soc. Coop. San Cataldo	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016	Fine lavori 31/03/2026

2. Sono stati finanziati interventi con fondi regionali ed in attesa delle procedure di gara per la scelta del contraente per un totale di € **425.400,00**:

- € 200.000 per Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" – Floridia (messa in sicurezza post-eventi meteo 11/2024 – Protezione Civile).
- € 225.400 per palestra "Filippo Juvara" – Siracusa (adeguamento sismico e copertura – Assessorato Istruzione).

Nella tabella di seguito i riferimenti di maggiore interesse:

ISTITUTO SCOLASTICO	RUP	DIRETTOR E LAVORI	STATO AVANZAMENT O	IMPORTO LAVORI	IMPRESA ESECUTRI CE	AFFIDAMENT O	CRONO- PROGRAMM A
Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci" - FLORIDIA. Lavori di somma urgenza a causa degli eventi meteo Novembre 2024 CUP: E42B25000150002	Ing. Paolo Trigilio	Ing. Carmelo Giarratana	Approvato progetto esecutivo. In attesa procedure di gara	€. 200.000,00	N.A.	Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. a) del D. Lgs 36/2023	Affidamento entro Novembre 2025. Fine lavori 31/01/2026
Adeguamento Sismico del complesso edilizio dell'Istituto Superiore "Filippo Juvara" ubicato nel Comune di Siracusa V. le Santa Panagia n. 131 – STRALCIO ESECUTIVO. Rifacimento della copertura della unità edilizia adibita a Palestra (Corpo H) CUP: E35E24001920002	Ing. Paolo Trigilio	Arch. S.re Giovanni Andronico	Approvato PFTE. In attesa procedure di gara	€. 225.000,00	N.A.	Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016	Affidamento entro Novembre 2025. Fine lavori 31/01/2026

3. Interventi programmati da realizzare con fondi regionali ri-assegnati € 9.414.982,11 , di cui al D.A. 183 del 17-04-2025 ed in attesa di ri-finanziamento:

- Lavori di Adeguamento sismico, Manutenzione Straordinaria e messa a norma Impianti presso l'Istituto "Quintiliano" Siracusa €.
3.000.000,00
- Lavori di Adeguamento sismico, Manutenzione Straordinaria e messa a norma Impianti presso l'Istituto "F. Juvara" Siracusa €.
3.600.000,00
- Manutenzione straordinaria dell'Istituto "Insolera" Siracusa €.
407.491,06
- Manutenzione straordinaria dell'Istituto " A. Gagini" Siracusa €.
300.000,00
- M. S. e messa a norma impianti del Polivalente di Francofonte €.
400.000,00
- Manutenzione straordinaria dell'Istituto "Moncada" di Lentini €.
300.000,00
- Manutenzione straordinaria dell'Istituto "Megara" Augusta €.
900.000,00
- Manutenzione straordinaria dell'Istituto "Bartolo" Pachino €.
507.491,05

Nella tabella di seguito i riferimenti di maggiore interesse:

SCUOLE					
DENOMINAZIONE E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	FINALITA' DELL'INTERVENTO	INIZIO E FINE DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE	INIZIO E FINE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	INIZIO E FINE LAVORI	COLLAUDO O CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI
Lavori di Adeguamento sismico, Manutenzione Straordinaria e messa a norma Impianti presso l'Istituto "Quintiliano" Siracusa ***	Adeguamento sismico dell'edificio scolastico per la sua fruizione sicura	Novembre 2025 Gennaio 2026	Febbraio 2026	Marzo 2026 - Dicembre 2027	Gennaio 2028- Febbraio 2028
Lavori di Adeguamento sismico, Manutenzione Straordinaria e messa a norma Impianti presso l'Istituto "F. Juvara" Siracusa ***	Adeguamento sismico dell'edificio scolastico per la sua fruizione sicura	Novembre 2025 Gennaio 2026	Febbraio 2026	Marzo 2026 - Dicembre 2027	Gennaio 2028- Febbraio 2028
Manutenzione straordinaria dell'Istituto "Insolera" Siracusa	Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico per la sua fruizione sicura	Novembre 2025 Gennaio 2026	Febbraio 2026	Marzo 2026 - Dicembre 2026	Gennaio 2027- Febbraio 2027
Manutenzione straordinaria dell'Istituto "A. Gagini" Siracusa	Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico per la sua fruizione sicura	Novembre 2025 Gennaio 2026	Febbraio 2026	Marzo 2026 - Dicembre 2026	Gennaio 2027- Febbraio 2027

Manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti del Polivalente di Francofonte	Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico e riqualificazione delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, anche in vista di una loro eventuale apertura alle esigenze del territorio	Novembre 2025 Gennaio 2026	Febbraio 2026	Marzo 2026 - Dicembre 2026	Gennaio 2027- Febbraio 2027
Manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti dell'Istituto "Moncada" di Lentini	Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico e riqualificazione delle infrastrutture per lo sport nelle scuole, anche in vista di una loro eventuale apertura alle esigenze del territorio	Novembre 2025 Gennaio 2026	Febbraio 2026	Marzo 2026 - Dicembre 2026	Gennaio 2027- Febbraio 2027
Manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti dell'Istituto "Megara" Augusta	Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico per la sua fruizione sicura	Novembre 2025 Gennaio 2026	Febbraio 2026	Marzo 2026 - Dicembre 2026	Gennaio 2027- Febbraio 2027
Manutenzione straordinaria dell'Istituto "Bartolo" Pachino	Manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico per la sua fruizione sicura	Novembre 2025 Gennaio 2026	Febbraio 2026	Marzo 2026 - Dicembre 2026	Gennaio 2027- Febbraio 2027

*** Per gli interventi relativi agli istituti Quintiliano e Juvara sono stati affidati gli incarichi per la progettazione. Per i rimanenti, sono da individuare sia il RUP che il/i progettista/i e direzione lavori.

4. Progetti candidati al finanziamento regionale di cui all'Avviso-Dispersione-Scolastica-2^Edizione approvato con D.D. n. 308 del 22.07.2025:

- I.I.S.S. " P. CALLERI" - PACHINO (SR) -.- "ADATTAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE, DIDATTICHE E DEGLI SPAZI ESTERNI DELL'ISTITUTO" **CUP: E94D25004980002** Importo Progettuale: € 350.000,00
- I.I.S.S. " VITTORINI- GORGIA-MONCADA" - LENTINI (SR) - ADATTAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE, DIDATTICHE E SPAZI ESTERNI ISTITUTO POLIVALENTE **CUP: E64D25003070002** Importo Progettuale: € 350.000,00

5. Avviso MIM – FESR Scuola e Competenze del 30/5/2025 – palestre e aree esterne - Candidature presentate con 6 progetti esecutivi, per un importo totale di € 3.936.714,46, in attesa di emanazione graduatoria:

- Riqualificazione palestra Istituto Polivalente - Francofonte - CUP: E59I25000400007
Importo Progettuale: € 774.491,29
- Riqualificazione palestra IISS "E. Majorana" – plesso "E. Mattei"- Avola - CUP_E69I25000320007
Importo Progettuale: € 816.346,28
- Riqualificazione palestra IISS "M. Raeli" – plesso "Pitagora"- Noto - CUP_E89I25000470007
Importo Progettuale: € 981.674,07
- Adattamento aree esterne IISS "A. Gagini" - Siracusa - CUP_E39I25000600007
Importo Progettuale: € 300.306,00
- Adattamento aree esterne IISS "A. Rizza" – Piazza dei Matila- Siracusa - CUP_E39I25000590007

6. Avviso PR FESR 2021–2027: partecipazione per demolizione/ricostruzione IPAA via Elorina (ex Agrario) (edificio strategico anche ai fini di protezione civile), per un importo di € 2.000.000,00. In attesa della formazione della graduatoria.

3.3 Inclusione e servizi essenziali

- ASACOM/SIAM e servizi trasporto convitto/semiconvitto (Delibera Presidenziale n. 51 del 21/7/2025): avvio anticipato delle procedure per garantire regolarità A.S. 2025/26. I servizi ASACOM e migliorativi per gli Istituti Superiori del Libero Consorzio di Siracusa con il coordinamento istituzionale del delegato in materia, Giuseppe Vinci, sono partiti regolarmente con l'avvio dell'anno scolastico.
Con Determinazione n. 1972 del 05/08/25 il Capo del V Settore ha avviato i servizi e approvato lo schema del patto di accreditamento da sottoscrivere con le cooperative scelte dalle famiglie, attraverso l'istanza consegnata all'Istituto Scolastico frequentato dallo studente.
Il numero complessivo degli studenti disabili assistiti per l'A.S. 25/26 risulta essere:
Asacom n. 385 - Servizio Trasporto n. 203 - SIAM 150
I servizi suddetti vengono erogati attraverso l'assegnazione di somme da parte della Regione Siciliana e da Parte dello Stato.
- Contestualmente, si sta provvedendo alla pulizia da sterpaglie degli spazi a verde delle aree antistanti gli istituti, per assicurare un ambiente pulito e sicuro per gli studenti e il personale scolastico. Gli Istituti nei mesi di settembre e ottobre 2025 ("Raeli" di Noto Plesso 1 e 2 – "Majorana" di Avola Plesso 1 e 2 - Polivalente di Francofonte – I.T.I. Carlentini - Moncada di Lentini – Quintiliano di Siracusa)

4) Transizione digitale e innovazione

Tre variazioni di bilancio approvate all'unanimità sul digitale hanno consentito di proseguire l'iter di realizzazione dei seguenti interventi particolare, € 1.448.226,47:

- SIT – Sistema Informativo Territoriale (€ 410.492,45): banche dati georeferenziate, processi interni ottimizzati, servizi digitali per cittadini e professionisti. Tale procedura è stata affidata ed è iniziata la fase di pianificazione delle attività al fine di realizzare un S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) altamente informatizzato: sistema GIS attualizzato alle specificità informatiche di maggior interesse ed utilizzo.
- SUAP/SUE digitale (€ 106.022,02): accelerazione dei flussi autorizzativi, conferenze di servizi. I quattro servizi inclusi ovvero Protocollo Informatico, Viabilità, Ambiente e Polizia Provinciale sono stati affidati.
- Migrazione al Cloud – PNRR (€ 931.712,00): digitalizzazione in cloud per la PA di n. 3 nuovi servizi (Trasporti privati autoscuole ed altro, Pesca, Turismo) comprensivo di gestione delle infrastrutture informatiche del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Successivamente sarà realizzata secondo il CAD e le direttive AGID la nuova infrastruttura informatica comprensiva di Servers e Domain Controller.

- Realizzazione del nuovo portale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa in accordo con le direttive ed il template fornite da AGID. Quest'ultima attività chiude il Progetto *"Forniture e servizi per la realizzazione dell'azione programmatica per la digitalizzazione dei processi amministrativi dell'Ente"* - del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, finanziato dalla Regione Siciliana, per un importo complessivo pari a € 663.000,00.

Obiettivo: ente data-driven, capace di decidere con dati e servire con piattaforme semplici e interoperabili.

5) Ambiente, protezione civile, sanità

5.1 Emergenza ECOMAC (5 luglio) e monitoraggi

- Comunicazioni tempestive e linee precauzionali ai cittadini.
- Attivato il coordinamento in Prefettura con ARPA, ASP, VVF, PC; informazione pubblica continua.
- Richiesta l'estensione dei campionamenti a AERCA (Siracusa, Augusta, Floridia, Melilli, Priolo, Solarino) e Sortino–Lentini–Carlentini; chiesta cabina di regia provinciale stabile.
- Su richiesta di S.E. il Prefetto di Siracusa l'attività di controllo è stata intensificata nell'ottica di una collaborazione istituzionale continua. Tale attività, coordinata dalla Prefettura ha visto la partecipazione del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, dell'ARPA, dei Vigili del Fuoco e dell'ASP per lo svolgimento dei controlli congiunti presso gli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti dotati di "Piano di emergenza Esterna". Lo Scrivente ha partecipato, sul punto, a tutte le riunioni convocate da S.E. il Prefetto, insieme ai rappresentanti degli Enti sopracitati. Sono ancora in corso altre verifiche sugli impianti di stoccaggio.

5.2 Riserve naturali e tutela.

- **Legge Regionale del 30 gennaio 2025 n. 3** – Lavori di riqualificazione della R.N.O. "Fiume Ciane e Saline di Siracusa" e progettazione e realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che colleghi la riserva con la città e con l'isola di Ortigia da una parte e con la Fonte Ciane dall'altra. Importo €. 200.000,00. A seguito della Deliberazione del Presidente n 141 del 28.10.2025 è stato approvato il Progetto esecutivo e lo stesso è stato inviato all'Assessorato delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti per l'impegno definitivo della spesa.
- **Partecipazione ai bandi di finanziamento PO - FERS**
- Realizzazione di una rete di telerilevamento e monitoraggio degli incendi e potenziamento degli impianti per la comunicazione" nella R.N.O Fiume Ciane e Saline di Siracusa. Implementazione della capacità di gestione del SIC MR 18 PdG". Importo complessivo progetto €. 718.400,00. Con D.D.G. n. 1061 del 05/08/2021 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha approvato la convenzione stipulata tra la Regione Sicilia – Dipartimento Regionale dell'Ambiente ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per il finanziamento del progetto stesso.

Si è proceduto all'attività propedeutica di carotaggio e analisi del suolo tramite tecnici dell'ARPA, per l'avanzamento dei lavori. Si è in attesa dell'esito delle analisi.

- Partecipazione all'Avviso pubblicato dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, riguardante la selezione di beneficiari per il finanziamento di *“Interventi destinati al recupero naturalistico degli ambiti costieri delle aree di pregio del Demanio Marittimo Regionale e delle proprie pertinenze”*, in attuazione della misura 2.7.2 del PR FESR 2021/2027. Progetto *“Interventi di monitoraggio, conservazione e valorizzazione delle comunità floro-faunistiche acquatiche e ripariali della RNO Fiume Ciane e Saline di Siracusa”* Importo totale richiesto €. 5.510.080,00. Il progetto ha superato l'esame documentale in data 31.10.2025 ed è in attesa di punteggio.
- Il Libero Consorzio Comunale è partner associato del progetto di cooperazione *“WETWISE – WET land ecosystem restoration through WISE strategic adaptation across borders”* che è stato recentemente finanziato nel contesto del programma INTERREG VI - A Italia Malta – Obiettivo specifico 2.3 – *Enhancing the protection and preservation of nature, biodiversity, green infrastructure and reducing pollution in the cross-border area*.
Si tratta di un progetto dedicato al restauro delle zone umide costiere di Sicilia e Malta, che affrontano sfide comuni legate ai cambiamenti climatici alle pressioni antropiche. Il progetto, è coordinato dall'Università di Catania e vede la partecipazione di 6 partners siciliani (Università di Catania, Università di Palermo, Comune di Marsala, Università Kore di Enna) e maltesi (University of Malta, WES Trade)
- PAC – POC 2020 – Asse 4 Azione 4.2.2., già Asse 10 – Azione 1 – Avviso Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n 423 del 31.12.2018 Dipartimento AA.LL. e ss.mm. Operazione *“Sistema di monitoraggio del rischio idrogeologico per la prevenzione, la gestione e la mitigazione del rischio di inondazioni dei fiumi Anapo, Ciane e Mammaiabica”* per l'importo di € 458.000,00 – nomina nuovo RUP Ottobre 2025.

5.3 Rete ospedaliera

- Attività di coordinamento nella stesura del documento unitario dei Sindaci (21/7/2025): contrarietà alla proposta regionale; richiesta DEA II livello a Siracusa e riequilibrio tra ospedali e territorio, con pieno coinvolgimento dei Sindaci come autorità sanitarie locali.

6) Rapporti istituzionali e presidio politico-amministrativo

- Consiglio provinciale di insediamento (13/5): giuramenti, invito a tutti i sindaci; insediamento formale della nuova fase amministrativa.
- Deleghe ai consiglieri (12/6):
 - Cannata → Edilizia scolastica; Formazione/Università/Ricerca; Agricoltura/Pesca/Viabilità rurale.
 - Giarratana (Vicepresidente) → Viabilità/Trasporti/Mobilità intercomunale; Ambiente/Sostenibilità; Rapporti con il Consiglio.
 - Vinci → Politiche Sociali/Giovanili/Famiglia/Immigrazione; Integrazione scolastica; Politiche attive del lavoro; Beni patrimoniali/demaniali.

- Regolamento di funzionamento del Consiglio (11/8) approvato; linee per nomine/designazioni trasparenti. (Determinazione V settore n. 2285 del 24/09/2025 di “Approvazione avviso

pubblico per l’individuazione del componente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa del CDA dell’Impresa Sociale – Fondazione Archimede I.T.S. Academy Turismo Sicilia)

- SAC – Aeroporto di Catania: chiariti in Aula e a mezzo stampa ruoli, competenze e tempi di candidatura al CdA, nel rispetto degli Statuti e delle prerogative dell’Ente.
- Tavolo “Sisma 1990” (MEF): sollecitazione formale (18/7) e avvio confermato (7/8); l’Ente partecipa per rappresentare i cittadini aventi diritto.
- UPI nazionale – ANCI Sicilia: partecipazione attiva, coordinamento regionale dei Liberi Consorzi.

7) Risposta alle interrogazioni Consiliari:

- 1) Prot. gen. n. 20930 del 23/07/2025 “Interrogazione consiliare a risposta scritta sui recenti eventi occorsi nell’area industriale della Provincia di Siracusa, con particolare riferimento alla qualità dell’aria, agli incendi ambientali e alle procedure di competenza del Libero Consorzio Comunale di Siracusa in materia di protezione Civile e informazione alla popolazione.
Prot. 4388/Gab del 14/08/2025. Riscontro

- 2) Prot. gen. n. 22343 del 11/08/2025 “Trasmissione documentazione cartacea interrogazione consiliare impianto di stoccaggio Porto di Augusta” a firma dei consiglieri Burti e Lupo. Prot. 4795/ Gab del 10/09/2025. Riscontro.

- 3) Prot. gen. n. 23229 del 27/08/2025 “Interrogazione consiliare sullo svolgimento di lavori con ruspe nella Riserva Naturale Ciane-Saline e sulle possibili violazioni del regolamento regionale di gestione della Riserva.

Prot. 5165/Gab del 25/09/2025. Riscontro.

- 4) Prot. gen. n. 25014 del 17/09/2025 “Interrogazione consiliare a risposta scritta su criteri e modalità di concessione utilizzo del cortile del palazzo del L.C.C. sito in via Roma. a risposta scritta.

Prot. 5646/ Gab. del 15.10.2025. Riscontro.

8) Comunicazione, presenza e comunità

- Diario della Presidenza e conferenze stampa: informazione settimanale su atti, cantieri, emergenze.
- Seduta aperta del Consiglio (13/6) su “Salva Libero Comunale di Siracusa” con sindaci e parlamentari: approvato l’ODG; auspicata maggiore unità istituzionale.

- Biodistretto degli Iblei: workshop partecipativo (16/7) con Università, Svimed, rete territoriale.

9) Lavoro congiunto con i territori: alcuni esempi concreti

- SP 60 – Valle di Piombo (Melilli/Sortino): diserbo, bitumi localizzati, segnaletica, guadi; sopralluogo con Sindaco di Sortino e rappresentanti locali.
- SP 10–40–45 (Ferla, Cassaro, Buccheri): manutenzioni estive mirate per sicurezza e visibilità.
- SB 2 Carlentini: bonifica rifiuti + manutenzione straordinaria con Sindaco Stefio.
- SP 77 – Carancino (Siracusa): rimozione rifiuti congiunta con Comune di Siracusa.

10) DIAMO I NUMERI: I numeri dei primi sei mesi di attività

- Deliberazioni del Consiglio del Libero Consorzio: **n. 12** (in allegato)
- Deliberazioni Presidenziali (organo monocratico): **n. 141** (in allegato)
- Decreti Presidenziali (organo monocratico): **n. 15** (in allegato)

e ancora....

- Incontri e riunioni operativi (capi settore, cabina di regia, tavoli di lavoro, siracusa risorse, etc.): **n. 197**
- Incontri e/o appuntamenti istituzionali (prefettura, gabinetto via roma, regione, altri liberi consorzi, altre istituzioni, anci, etc...): **n. 136**
- Incontri e/o eventi territoriali: (sopralluoghi tecnici presso i Comuni-patrimonio immobiliare dell'ente, eventi territoriali, feste patronali, momenti di aggregazione): **n. 114**
- Note stampa ai giornalisti: **n. 74**
- Comunicazione social: diari settimanali **n.20** e appunti di viaggio **n.78**

Conclusioni

Questi primi sei mesi ci hanno visto dunque impegnati:

- sul risanamento, con cabina di regia, misure organizzative e una strategia integrata;
- sulla viabilità, passando dalla denuncia alla cantierabilità e alla consegna di progetti con un cronoprogramma serrato;
- sull'edilizia scolastica, con piano di assegnazione funzionale , ascolto sistematico e progetti finanziati/candidati;
- sulla transizione digitale, investendo in SIT, SUAP/SUE e Cloud PNRR;
- sull'ambiente, garantendo monitoraggi, dati e coordinamento nelle emergenze;

- sui rapporti istituzionali, ricostruendo una rete di cooperazione provinciale e regionale;
- sulla valorizzazione del personale dell'Ente ed il suo potenziamento;
- sulla trasparenza, con una comunicazione continua, verificabile e orientata ai fatti.

Abbiamo scelto di rimettere i Comuni al centro, con la certezza che il Libero Consorzio di Siracusa debba essere presidio di prossimità, competenza e affidabilità. La strada è tracciata: continuità nell'attuazione, rapidità nelle decisioni, condivisione nelle scelte.

F.to *Michelangelo Giansiracusa*
Presidente Libero Consorzio

IL PRESIDENTE
GIAN SIRACUSA MICHELANGELO
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*

IL SEGRETARIO
SPINELLA GIOVANNI
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*