



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 29 / 2026

12/03/2026

OGGETTO: D.D.G. N.2769 DEL 09-09-2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'ART.7 DELLA LEGGE REGIONALE N.29 DEL 12-08-2025 "VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E PER IL TRIENNIO 2025-2027. DISPOSIZIONI FINANZIARIE VARIE". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. DELLA ZONA NORD CON PULIZIA E DECESPUGLIAMENTO DELLE BANCHINE, DELL'IMPORTO DI €600.000,00. CUP: E47H25001440002 - RETTIFICA DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO

Il giorno 12/03/2026 alle ore 11.14 e seguenti, in Siracusa, il Presidente Dott. Michelangelo Giansiracusa, in video collegamento (tramite piattaforma Go.To), assistito dal Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella (in presenza) nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, in via Roma.

SETTORE VIABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 655 / 2026

Oggetto: D.D.G. N.2769 DEL 09-09-2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE PROVINCIALI DI CUI ALL'ART.7 DELLA LEGGE REGIONALE N.29 DEL 12-08-2025 "VARIAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 E PER IL TRIENNIO 2025-2027. DISPOSIZIONI FINANZIARIE VARIE". LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. DELLA ZONA NORD CON PULIZIA E DECESPUGLIAMENTO DELLE BANCHINE, DELL'IMPORTO DI €600.000,00. CUP: E47H25001440002 - RETTIFICA DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO

IL CAPO DEL SETTORE VIII

Premesso che con D.D.G. n.2769 del 09-09-2025 - Interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali di cui all'art.7 della Legge regionale n.29 del 12-08-2025 "Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027. Disposizioni finanziarie varie", sono stati assegnati al Libero Consorzio Comunale di Siracusa €5.575.262,67;

Richiamata la Delibera del Presidente n. 123 del 14-10-2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. della zona nord con pulizia e decespugliamento delle banchine", dell'importo di €600.000,00;

Considerato che, a seguito di richiesta pervenuta via mail dal Servizio 7 "Infrastrutture viarie e sicurezza stradale" del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione siciliana, è stato chiesto di apportare alcune modifiche alle voci del Quadro Tecnico Economico facente parte del progetto esecutivo approvato con la suddetta Delibera del Presidente;

Dato atto che le modifiche apportate non modificano l'importo complessivo dell'intervento;

Visto l'allegato 11 al progetto esecutivo "Rettifica del Quadro Tecnico Economico" nel quale è stato riportato il Quadro tecnico Economico rettificato di seguito indicato:

A) SOMMANO I LAVORI		€	452.358,36
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	4.764,06		
Costo manodopera incluso nei lavori (€ 166.241,46)			
a detrarre	4.764,06	€	4.764,06
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	447.594,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori 22%	99.518,84		
Incentivi per funzioni tecniche (Art.45 D.Lgs.36/2023).	7.237,74		
Contributo Autorità	250,00		
Oneri di conferimento in discarica Iva inclusa al 22%	30.125,63		
Spese di laboratorio ed analisi	2.200,00		

Spese tecniche relative alla DL, al CSE, ispezione cantiere, vigilanza ecc.	2.500,00	
Lavori in economie ed imprevisti	5.809,43	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	147.641,64	147.641,64
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)		€ 600.000,00

Vista la Determinazione n.2308 del 28-09-2025 con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto il sottoscritto per l'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. della zona nord con pulizia e decespugliamento delle banchine", dell'importo di €600.000,00;

Visti inoltre:

- il Verbale di Verifica del progetto esecutivo, sottoscritto dal Verificatore in contraddittorio con il progettista ai sensi dell'art.42 comma 3 del D. Lgs. n.36/2023;
- il Rapporto conclusivo a firma del Verificatore redatto ai sensi dell'art.44 Allegato I.7 del D. Lgs. n. 36/2023;
- il Certificato del R.U.P. ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera b dell'allegato I.2 al D. Lgs. n.36/2023;
- il parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n.12 e ss. mm. ii. espresso dal R.U.P.
- il Verbale di Validazione sottoscritto dal R.U.P. ai sensi art.42 comma 4 del D. Lgs n.36/2023;

Dato atto, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

PROPONE

di approvare l'allegato 11 "Rettifica del Quadro Tecnico Economico" contenente il seguente Quadro Tecnico Economico:

A) SOMMANO I LAVORI		€ 452.358,36
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	4.764,06	
Costo manodopera incluso nei lavori (€ 166.241,46)		
a detrarre	4.764,06	€ 4.764,06
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 447.594,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori 22%	99.518,84	
Incentivi per funzioni tecniche (Art.45 D.Lgs.36/2023).	7.237,74	
Contributo Autorità	250,00	
Oneri di conferimento in discarica Iva inclusa al 22%	30.125,63	
Spese di laboratorio ed analisi	2.200,00	
Spese tecniche relative alla DL, al CSE, ispezione cantiere, vigilanza ecc.	2.500,00	
Lavori in economie ed imprevisti	5.809,43	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	147.641,64	147.641,64
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A+B)		€ 600.000,00

di dare atto che il progetto è finanziato con il l D.D.G. n.2769 del 09-09-2025 - Interventi di manutenzione straordinaria di strade provinciali di cui all'art.7 della Legge regionale n.29 del 12-08-2025 "Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027. Disposizioni finanziarie varie", con il quale sono stati assegnati al Libero Consorzio Comunale di Siracusa €5.575.262,67;

di dare atto, inoltre, che il relativo impegno di spesa verrà effettuato con successivo provvedimento.

Data sottoscrizione Proposta

Siracusa lì, 10/03/2026

**IL CAPO SETTORE
GRIMALDI GIOVANNI**
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la proposta dell'Ufficio meritevole di accoglimento;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;

VISTO il parere di regolarità contabile del Dirigente del III Settore;

Delibera

1. di **APPROVARE**, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione.
2. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art 12 comma 2 della L. R. n 44/91 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Spinella
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE
Michelangelo Giansiracusa
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)