



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 50 / 2026

08/04/2026

OGGETTO: STRALCIO ESECUTIVO DEL PROGETTO GENERALE "S.P.3 AUGUSTA - VILLASMUNDO - REGOLARIZZAZIONE DI INTERSEZIONI CON SISTEMA A ROTATORIA ALLA PROGRESSIVA KM.7+323 IN C.DA MONTE CARMELO" - CUP:E37H19002340002. APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE SENZA INCREMENTO DELLA SPESA

Il giorno 08/04/2026 alle ore 15.25 e seguenti, in Siracusa, Via Roma, nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Presidente Dott. Michelangelo Giansiracusa, assistito dal Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella.

SETTORE VIABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 964 / 2026

Oggetto: STRALCIO ESECUTIVO DEL PROGETTO GENERALE "S.P.3 AUGUSTA - VILLASMUNDO - REGOLARIZZAZIONE DI INTERSEZIONI CON SISTEMA A ROTATORIA ALLA PROGRESSIVA KM.7+323 IN C.DA MONTE CARMELO" - CUP:E37H19002340002. APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE SENZA INCREMENTO DELLA SPESA

IL CAPO DEL SETTORE VIII

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Giunta Provinciale n.92 del 21/06/2019 è stato approvato lo schema dell'Accordo istituzionale tra il Libero Consorzio comunale di Siracusa e la Regione Siciliana per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel "Piano degli interventi stradali per l'anno 2019" di cui alla Delibera di Giunta regionale del 27/02/2019 n. 82;

Premesso inoltre che con Deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Giunta Provinciale n.8 del 17/01/2020 è stato approvato lo schema dell'Accordo istituzionale integrato tra il Libero Consorzio comunale di Siracusa e la Regione Siciliana con l'inserimento di nuovi interventi tra cui quello relativo alla realizzazione di una rotatoria lungo la S.P.3;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.22 del 02-02-2022 con la quale era già stato approvato il Progetto esecutivo "Intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della S.P.3 Augusta – Villasmundo mediante la realizzazione di una rotatoria al km.7+323 ed in prossimità dell'intersezione con la strada Monte Carmelo", dell'importo complessivo di €800.000,00;

Dato atto che il suddetto progetto esecutivo non è stato portato a compimento per mancanza delle relative risorse economiche per cui l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Siracusa ha provveduto ad aggiornarlo alla normativa e al prezzo regionale vigenti;

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n.158 del 21-10-2024 con la quale è stato approvato in linea amministrativa lo Stralcio esecutivo del progetto generale "S.P.3 Augusta – Villasmundo – Regularizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva km.7+323 in C.da Monte Carmelo", di complessivi €800.000,00;

Vista la nota dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Siracusa Prot. n.42244 del 02-04-2026, acquisita con Prot. gen. n.9876, 9883 e 9885 del 02-04-2026, con la quale è stata trasmessa la Perizia di Variante senza incremento della spesa del progetto esecutivo e il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'at.42 comma 4 e dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 relativi allo

Stralcio esecutivo del progetto generale “S.P.3 Augusta – Villasmundo – Regularizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva km.7+323 in C.da Monte Carmelo”, di complessivi €800.000,00;

Vista la Perizia di Variante senza incremento della spesa dello Stralcio esecutivo del progetto generale “S.P.3 Augusta – Villasmundo – Regularizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva km.7+323 in C.da Monte Carmelo”, redatta al fine di meglio definire le interferenze con le tubazioni di gas presenti, composto dai seguenti elaborati:

- 1 Elenco elaborati
- 2 Relazione tecnica generale
- 3 Corografia generale
- 4 Relazione paesaggistica
- 5 Inquadramento geologico generale
- 6 Carta Geologica
- 7 Relazione idrologica e idraulica
- 8 Corografia con indicazione opere di attraversamento idraulico
- 9 Relazione progetto stradale
- 10 Planimetria di rilievo e delle demolizioni
- 11 Rilievo fotografico
- 12 Planimetria di progetto
- 12.1 Confronto planimetrie modificate
- 13 Profili longitudinali
- 14 Sezioni di progetto
- 14.1 Sezioni interferenza tubazioni del gas
- 15 Planimetria di tracciamento
- 15.1 Modifiche planimetriche
- 16 Contenimento: relazione di calcolo strutturale muri ed esecutivo
- 17 Relazione barriere di sicurezza
- 18 Particolari barriere di sicurezza in acciaio
- 19 Relazione tecnica di calcolo degli impianti di Illuminazione
- 20 Calcoli illuminotecnici
- 21 Planimetria impianto di illuminazione
- 22 Analisi dei prezzi
- 23 Elenco prezzi
- 24 Computo Metrico Estimativo
- 25 Capitolato Speciale d'Appalto
- 26 Quadro economico
- 26.1 Quadro comparativo
- 27 Incidenza manodopera
- 28 Cronoprogramma
- 29 Relazione e Piano di manutenzione
- 30 Rotatoria al km. 7+323 - Catastale e superfici soggette ad occupazione
- 31 Verbali di cessione volontaria
- 32 Piano di sicurezza e coordinamento: Relazione
- 33 Piano di sicurezza e coordinamento: Allegati

Visto il Quadro Tecnico Economico della Perizia di Variante senza incremento della spesa dello Stralcio esecutivo del progetto generale “S.P.3 Augusta – Villasmundo – Regularizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva km.7+323 in C.da Monte Carmelo”, dell'importo complessivo di €800.000,00, così articolato:

A LAVORI

Importo dei lavori detratto il ribasso del 7,18%	€ 522.282,94
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 95.607,16
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.995,93
SOMMANO I LAVORI	€ 546.278,87
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Importo IVA aliquota al 22% su € 546.351,06	€ 120.181,35
Imprevisti compresi IVA	€ 35.801,14
Incentivi funzioni tecniche art .45 c. 3 Dlgs 36/2023 - 80% del 2%	€ 9.390,46
Spese ufficio di progettazione e D.L (missioni)	€ 6.763,63
Oneri accesso discarica	€ 12.000,00
Oneri per espropri e spese	€ 4.000,00
Spese per trasferimento di proprietà	€ 1.200,00
Oneri per prove di laboratorio ed analisi	€ 3.000,00
Allacci ENEL	€ 2.000,00
Contributo ANAC	€ 410,00
Competenze incarico per espropri	€ 2.500,00
Competenze incarico coordinatore della sicurezza	€ 7.000,00
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 204.246,58
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 750.525,45
C ACCANTONAMENTI PER UTILIZZO AI SENSI DELL'ART. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023	
Economie sui lavori derivanti dal ribasso d'asta del 7,18%	€ 40.552,91
IVA su ribasso d'asta	€ 8.921,64
Totale	€ 49.474,55
TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€ 800.000,00

Visto il Verbale di Verifica e Validazione redatto dal Responsabile Unico del Progetto Geom. Paolo Ortisi ai sensi dell'art.42 comma 4 e dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023;

Preso atto che è necessario procedere all'approvazione in linea amministrativa della Perizia di Variante senza incremento della spesa dello Stralcio esecutivo del progetto generale "S.P.3 Augusta – Villasmundo – Regularizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva km.7+323 in C.da Monte Carmelo", di complessivi €800.000,00;

Dato atto, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

PROPONE

di approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante senza incremento della spesa dello Stralcio esecutivo del progetto generale "S.P.3 Augusta – Villasmundo – Regularizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva km.7+323 in C.da Monte Carmelo", di complessivi €800.000,00, composto dai seguenti elaborati e Quadro Tecnico Economico:

- 1 Elenco elaborati
- 2 Relazione tecnica generale
- 3 Corografia generale
- 4 Relazione paesaggistica
- 5 Inquadramento geologico generale
- 6 Carta Geologica
- 7 Relazione idrologica e idraulica
- 8 Corografia con indicazione opere di attraversamento idraulico
- 9 Relazione progetto stradale

10 Planimetria di rilievo e delle demolizioni	
11 Rilievo fotografico	
12 Planimetria di progetto	
12.1 Confronto planimetrie modificate	
13 Profili longitudinali	
14 Sezioni di progetto	
14.1 Sezioni interferenza tubazioni del gas	
15 Planimetria di tracciamento	
15.1 Modifiche planimetriche	
16 Contenimento: relazione di calcolo strutturale muri ed esecutivo	
17 Relazione barriere di sicurezza	
18 Particolari barriere di sicurezza in acciaio	
19 Relazione tecnica di calcolo degli impianti di Illuminazione	
20 Calcoli illuminotecnici	
21 Planimetria impianto di illuminazione	
22 Analisi dei prezzi	
23 Elenco prezzi	
24 Computo Metrico Estimativo	
25 Capitolato Speciale d'Appalto	
26 Quadro economico	
26.1 Quadro comparativo	
27 Incidenza manodopera	
28 Cronoprogramma	
29 Relazione e Piano di manutenzione	
30 Rotatoria al km. 7+323 - Catastale e superfici soggette ad occupazione	
31 Verbali di cessione volontaria	
32 Piano di sicurezza e coordinamento: Relazione	
33 Piano di sicurezza e coordinamento: Allegati	
Quadro Tecnico Economico:	
A LAVORI	
Importo dei lavori detratto il ribasso del 7,18%	€ 522.282,94
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 95.607,16
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 23.995,93
SOMMANO I LAVORI	€ 546.278,87
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Importo IVA aliquota al 22% su € 546.351,06	€ 120.181,35
Imprevisti compresi IVA	€ 35.801,14
Incentivi funzioni tecniche art .45 c. 3 Dlgs 36/2023 - 80% del 2%	€ 9.390,46
Spese ufficio di progettazione e D.L (missioni)	€ 6.763,63
Oneri accesso discarica	€ 12.000,00
Oneri per espropri e spese	€ 4.000,00
Spese per trasferimento di proprietà	€ 1.200,00
Oneri per prove di laboratorio ed analisi	€ 3.000,00
Allacci ENEL	€ 2.000,00
Contributo ANAC	€ 410,00
Competenze incarico per espropri	€ 2.500,00
Competenze incarico coordinatore della sicurezza	€ 7.000,00
Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	€ 204.246,58
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 750.525,45
C ACCANTONAMENTI PER UTILIZZO AI SENSI DELL'ART. 60 e 120 del D.Lgs. 36/2023	
Economie sui lavori derivanti dal ribasso d'asta del 7,18%	€ 40.552,91

IVA su ribasso d'asta

€ 8.921,64

Totale

€ **49.474,55**

TOTALE PROGETTO (A+B+C)

€ **800.000,00**

di trasmettere la presente Deliberazione al Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione siciliana e all'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Siracusa per i successivi adempimenti

Data sottoscrizione Proposta
Siracusa li, 07/04/2026

IL CAPO SETTORE
GRIMALDI GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la proposta dell'Ufficio meritevole di accoglimento;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;

VISTO il parere di regolarità contabile del Dirigente del III Settore;

Delibera

1. di **APPROVARE**, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione.
2. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art 12 comma 2 della L. R. n 44/91 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Spinella
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE
Michelangelo Giansiracusa
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Programmazione, Gestione e Rendicontazione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA DI SPESA

Sulla proposta n. 964/2026 ad oggetto: STRALCIO ESECUTIVO DEL PROGETTO GENERALE "S.P.3 AUGUSTA - VILLASMUNDO - REGOLARIZZAZIONE DI INTERSEZIONI CON SISTEMA A ROTATORIA ALLA PROGRESSIVA KM.7+323 IN C.DA MONTE CARMELO" - CUP:E37H19002340002. APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE SENZA INCREMENTO DELLA SPESA si esprime ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Siracusa li, 07/04/2026

Sottoscritto dal Capo Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE VIABILITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 964/2026 del SETTORE SETTORE VIABILITA' ad oggetto: STRALCIO ESECUTIVO DEL PROGETTO GENERALE "S.P.3 AUGUSTA - VILLASMUNDO - REGOLARIZZAZIONE DI INTERSEZIONI CON SISTEMA A ROTATORIA ALLA PROGRESSIVA KM.7+323 IN C.DA MONTE CARMELO" - CUP:E37H19002340002. APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE SENZA INCREMENTO DELLA SPESA si esprime ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Siracusa li, 07/04/2026

Sottoscritto dal Capo Settore
(GRIMALDI GIOVANNI)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Delibera N. 50 del 08/04/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: STRALCIO ESECUTIVO DEL PROGETTO GENERALE "S.P.3 AUGUSTA - VILLASMUNDO - REGOLARIZZAZIONE DI INTERSEZIONI CON SISTEMA A ROTATORIA ALLA PROGRESSIVA KM.7+323 IN C.DA MONTE CARMELO" - CUP:E37H19002340002. APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE SENZA INCREMENTO DELLA SPESA

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 08/04/2026 al 23/04/2026

Siracusa li, 08/04/2026

Sottoscritto
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Attestazione di Esecutività

Delibera N. 50 del 08/04/2026

Oggetto: STRALCIO ESECUTIVO DEL PROGETTO GENERALE "S.P.3 AUGUSTA - VILLASMUNDO - REGOLARIZZAZIONE DI INTERSEZIONI CON SISTEMA A ROTATORIA ALLA PROGRESSIVA KM.7+323 IN C.DA MONTE CARMELO" - CUP:E37H19002340002. APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE SENZA INCREMENTO DELLA SPESA.

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è diventata esecutiva in data 19/04/2026
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Siracusa li, 21/04/2026

Il Segretario Generale
(SPINELLA GIOVANNI)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 50 del 08/04/2026

Oggetto: STRALCIO ESECUTIVO DEL PROGETTO GENERALE "S.P.3 AUGUSTA - VILLASMUNDO - REGOLARIZZAZIONE DI INTERSEZIONI CON SISTEMA A ROTATORIA ALLA PROGRESSIVA KM.7+323 IN C.DA MONTE CARMELO" - CUP:E37H19002340002. APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA PERIZIA DI VARIANTE SENZA INCREMENTO DELLA SPESA.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 08/04/2026 al 23/04/2026

Siracusa li, 24/04/2026

L'addetto alla pubblicazione
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale