



# **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

## **DELIBERA DEL PRESIDENTE**

N. 79 / 2026

26/05/2026

OGGETTO: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FILIPPO JUVARA" UBICATO NEL COMUNE DI SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 131" - STRALCIO ESECUTIVO: "RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA UNITÀ EDILIZIA ADIBITA A PALESTRA [CORPO H]". CUP: E35E24001920002 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Il giorno 26.05.2026 alle ore 10.20 e seguenti, il Presidente Dott. Michelangelo Giansiracusa, in video collegamento (tramite piattaforma Go.To), assistito dal Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella in video collegamento (tramite piattaforma Go.To).

**MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE**

**N. 1474 / 2026**

**Oggetto: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FILIPPO JUVARA" UBICATO NEL COMUNE DI SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 131" - STRALCIO ESECUTIVO: "RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA UNITÀ EDILIZIA ADIBITA A PALESTRA [CORPO H]". CUP: E35E24001920002 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO**

## MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO

### IL CAPO SETTORE

- **Vista** la Legge Regionale 12 agosto 2024, n. 25 recante “Interventi finanziari urgenti”, l’art. 48 con il quale è concesso, per l’esercizio finanziario 2024, un contributo di euro 225.400,00 in favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, per avviare l’attività di manutenzione straordinaria aventi carattere di urgenza necessarie per assicurare il recupero e la riqualificazione delle strutture scolastiche di secondo grado nel territorio;
- **Visto** il D.D. n. 260 del 20 Agosto con cui venivano specificate le modalità di erogazione dei suddetti contributi;
- **Vista** la nota prot. n. 36089 del 17.12.2024, con la quale, questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ha trasmesso la documentazione relativa al progetto di “Interventi di adeguamento sismico del Complesso edili - zio dell’Istituto Superiore Filippo Juvara in viale S. Panagia n. 131 – Comune di Siracusa” – Stralcio Esecutivo: “Rifacimento dell’intera Copertura dell’Unità Edilizia adibita a Palestra [Corpo H]”, approvato con Delibera n. 218 del 17.12.2024 del Commissario Straordinario;
- **Visto** il D.D. n. 629 del 19 dicembre 2024, di impegno della somma di euro 225.400,00 sul Capitolo 772047 della Regione Siciliana a favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa per la realizzazione degli *“Interventi di adeguamento sismico del complesso edilizio dell’Istituto di Istruzione Superiore “Filippo Juvara” ubicato nel Comune di Siracusa, viale Santa Panagia n. 131”* – STRALCIO ESECUTIVO: *“Rifacimento della copertura della unità edilizia adibita a Palestra”* - CUP: E35E24001920002;
- **Vista** la Determinazione del Capo del IX Settore N. 2688 del 16.12.2024 con la quale è stato nominato Responsabile del Progetto per i lavori di *Interventi di adeguamento sismico del complesso edilizio dell’Istituto di Istruzione Superiore “Filippo Juvara” ubicato nel Comune di Siracusa, viale Santa Panagia n. 131* – STRALCIO ESECUTIVO: *“Rifacimento della copertura della unità edilizia adibita a Palestra”*, il sottoscritto ing. Paolo Trigilio;
- **Vista** la Determinazione del Capo del IX Settore N. 2129 del 03.09.2025 con la quale sono stati affidati all'ing. Giovanni Andronico i servizi di ingegneria relativi all’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;
- **Visto** il Progetto esecutivo redatto dall'Ing. Giovanni Andronico composto dai seguenti elaborati:

| n. | NUMERAZIONE ELABORATI | DENOMINAZIONE ELABORATI                                                                                                                                          |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | REL-01-4A-RG-FJ       | Relazione Tecnica Generale - PALESTRA Istituto_JUVARA H – ESECUTIVO                                                                                              |
|    | REL-01-4A-RG-FJ       | Rapporto di prova delle indagini strutturali                                                                                                                     |
| 02 | REL-02-4A-RG-FJ       | Dati Progetto - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                       |
| 03 | REL-03-4A-SR-FJ       | Spostamenti E Rotazioni - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                             |
| 04 | REL-04-4A-FM-FJ       | Forze Momenti Tensioni - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                              |
| 05 | REL-05-4A-PO-FJ       | Frequenze Proprio Oscillazione - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                      |
| 06 | REL-06-4A-MV-FJ       | Modi Propri di Vibrazione - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                           |
| 07 | REL-07-4A-SD-FJ       | Grafici Sollecitazioni - Deformate - Sollecitazioni - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                 |
| 08 | REL-08-4A-FA-FJ       | Frequenze Proprie e Autovettori - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                     |
| 09 | REL-09-4A-RS-FJ       | Risposta Spettrale - INVILUPPO - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                      |
| 10 | REL-10-4A-TI-FJ       | Tabella Involuppi - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                   |
| 11 | REL-11-4A-RV-FJ       | Reazioni Vincolari - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                  |
| 12 | REL-12-4A-IV-FJ       | Involuppo Reazioni Vincolari - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                        |
| 13 | REL-13-4A-SL-FJ       | Involuppi Stati Limite Ultimi - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                       |
| 14 | REL-14-4A-TP-FJ       | Verifiche Travi Lamellari Principali EC5 - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                            |
| 15 | REL-15-4A-TS-FJ       | Verifica Travi Legno Lamellari SECONDARIE - EC5 - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                     |
| 16 | REL-16-4A-TR-FJ       | Verifica Travi Reticolari ACCIAIO - EC3 - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                             |
| 17 | REL-17-4A-IR-FJ       | Indici di Resistenza - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                |
| 18 | REL-18-4A-VN-FJ       | Azione Vento e Neve - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                 |
| 19 | REL-19-4A-VA-FJ       | Verifica Ancoraggio Trave Reticolare - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                |
| 20 | REL-20-4A-VC-FJ       | Verifiche Strutturali Travi Legno – COLLEGAMENTI - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                    |
| 21 | REL-21-4A-CM-FJ       | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                          |
| 22 | REL-22-4A-AP-FJ       | Analisi Prezzi - PALESTRA Istituto_JUVA RA H                                                                                                                     |
| 23 | REL-23-4A-AP-FJ       | Elenco Prezzi - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                       |
| 24 | REL-24-4A-IM-FJ       | Incidenza Manodopera - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                |
| 25 | REL-25-4A-FM-FJ       | Quadro Economico - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                    |
| 26 | REL-26-4A-CP-FJ       | CRONOPROGRAMMA LAVORI - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                               |
| 27 | REL-27-4A-CG-FJ       | CAPITOLATO GENERALE - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                 |
| 28 | REL-28-4A-CS-FJ       | CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                       |
| 29 | REL-29-4A-PM-FJ       | PIANO DI MANUTENZIONE e allegati - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                    |
| 30 | REL-30-4A-PS-FJ       | PIANO DI SICUREZZA e Analisi dei Rischi - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                             |
| 31 | REL-31-4A-AR-FJ       | PIANO DI MOVIMENTAZIONE e Sollevamenti- Analisi dei Rischi AUTOGRU                                                                                               |
| 32 | REL-32-4A-EP-FJ       | Esposizione e Piano Monitoraggio Polveri - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                            |
| 33 | REL-33-4A-EP-FJ       | Appendice VALUTAZIONE RUMORE - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                        |
| 34 | DWG-01-0A-AO-FJ       | PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI ARCHITETTONICHE – ANTE OPERAM                                                                                                        |
| 35 | DWG-02-0A-PO-FJ       | PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI ARCHITETTONICHE – POST OPERAM                                                                                                        |
| 36 | DWG-03-0A-DE-FJ       | ESECUTIVI STRUTTURALI - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                     |
| 37 | DWG-04-0A-DE-FJ       | PIANO DI LAVORO - CASSERO MODULARE CC-4 - PUNTELLO TIPO ALUPROP O EQUIVALENTE - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                       |
| 38 | DWG-05-0A-DE-FJ       | ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA – Linea Vita - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                      |
| 39 |                       | Dichiarazione Accettabilità Risultati Dichiarazioni di cui al Punto 10.2 DM 17.01.2018 - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                              |
| 40 |                       | Dichiarazione Art.93 - SUL REGIME VINCOLISTICO DELL'AREA DI INTERVENTO - Artt. 93 e 94 DPR n.380/2001 [artt. 17 e 18 Legge n.64/74] - PALESTRA Istituto_JUVARA H |
| 41 |                       |                                                                                                                                                                  |
| 42 |                       |                                                                                                                                                                  |

ed il cui quadro tecnico economico è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI                                                                                                                          |                                                                                                             |        |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| <b>A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni [comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza con Oneri Diretti e Speciali]</b> |                                                                                                             |        |              |                     |
| a1)                                                                                                                                                  | A misura [Compresi Oneri DIRETTI] da CME euro                                                               |        | 188.981,51 € |                     |
| a2)                                                                                                                                                  | A corpo [Compresi Oneri DIRETTI] da CME euro                                                                |        | - €          |                     |
| a3)                                                                                                                                                  | Oneri Sicurezza SPECIALI da CME euro                                                                        |        | - €          |                     |
|                                                                                                                                                      | Sommano LAVORI compresi ONERI SICUREZZA e MANODOPERA euro                                                   |        | 188.981,51 € | 188.981,51 €        |
| <b>a4) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza [Non soggetti a Ribasso d'asta]</b>                                                           |                                                                                                             |        |              |                     |
|                                                                                                                                                      | A misura [Oneri DIRETTI pari al 2%] euro                                                                    | 2%     | 3.779,63 €   |                     |
|                                                                                                                                                      | A corpo [Oneri DIRETTI pari al 2%] euro                                                                     | 2%     | - €          |                     |
|                                                                                                                                                      | Oneri SPECIALI di SICUREZZA euro                                                                            |        | - €          |                     |
| a5)                                                                                                                                                  | Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro non soggetto a ribasso d'asta di a1)+a2)  | 14,80% | 27.969,26 €  |                     |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                             |        | 31.748,89 €  |                     |
|                                                                                                                                                      | Sommano Oneri Sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO euro                                                         |        |              |                     |
|                                                                                                                                                      | IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI soggetto a ribasso [€ 188.981,51 - € 31.748,89] euro             |        | 157.232,62 € |                     |
| <b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>                                                                                             |                                                                                                             |        |              |                     |
| b1)                                                                                                                                                  | Incentivi per Funzioni Tecniche P.A. [Art.45 D. Lgs.n.36/2023] pari al 2% del totale [A] euro               | 2%     | 3.779,63 €   |                     |
| b2)                                                                                                                                                  | IVA al 10% sui Lavori euro                                                                                  | 10%    | 18.898,15 €  |                     |
| b3)                                                                                                                                                  | Servizi di ingegneria complessivi [Compresa Cassa Nazionale Ingegneri 4% e IVA 22%] euro                    |        | 6.700,00 €   |                     |
| b4)                                                                                                                                                  | Imprevisti * art. 5 c.2 allegato I.7 euro                                                                   |        | 3.745,80 €   |                     |
| b5)                                                                                                                                                  | Attuazione ex art.204, comma 6, lettera e) del codice [lotta all'infiltrazione mafiosa] del totale [A] euro | 0,5%   | 944,91 €     |                     |
| b6)                                                                                                                                                  | Oneri di discarica                                                                                          |        | 2.100,00 €   |                     |
| b7)                                                                                                                                                  | Contributo ANAC                                                                                             |        | 250,00 €     |                     |
|                                                                                                                                                      | Sommano somme a disposizione euro                                                                           |        | 36.418,49 €  | 36.418,49 €         |
| <b>TOTALI PROGETTO [A + B]</b>                                                                                                                       |                                                                                                             |        |              | <b>225.400,00 €</b> |

**Visti inoltre:**

- il verbale di verifica del progetto esecutivo sottoscritto dal Verificatore in contraddittorio con il progettista ai sensi dell'art.42 comma 3 del D. Lgs. n.36/2023;
- il Rapporto conclusivo a firma del Verificatore redatto ai sensi dell'art.44 Allegato I.7 del D. Lgs. n. 36/2023;
- il Certificato del R.U.P. ai sensi dell'art.6 comma 1 lettera b dell'allegato I.2 al D. Lgs. n.36/2023;
- il parere favorevole all'approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n.12 e ss. mm. ii. espresso dal R.U.P.
- il Verbale di Validazione sottoscritto dal R.U.P. ai sensi art.42 comma 4 del D. Lgs n.36/2023;

**Dato atto**, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

**PROPONE**

**Di approvare** il Progetto esecutivo redatto dall'Ing Giovanni Andronico *Interventi di adeguamento sismico del complesso edilizio dell'Istituto di Istruzione Superiore "Filippo Juvara" ubicato nel Comune di Siracusa, viale Santa Panagia n. 131* – STRALCIO ESECUTIVO: *"Rifacimento della copertura della unità edilizia adibita a Palestra"*, composto dai seguenti elaborati:

| n. | NUMERAZIONE ELABORATI | DENOMINAZIONE ELABORATI                                                                                                                                          |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | REL-01-4A-RG-FJ       | Relazione Tecnica Generale - PALESTRA Istituto_JUVARA H – ESECUTIVO                                                                                              |
|    | REL-01-4A-RG-FJ       | Rapporto di prova delle indagini strutturali                                                                                                                     |
| 02 | REL-02-4A-RG-FJ       | Dati Progetto - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                       |
| 03 | REL-03-4A-SR-FJ       | Spostamenti E Rotazioni - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                             |
| 04 | REL-04-4A-FM-FJ       | Forze Momenti Tensioni - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                              |
| 05 | REL-05-4A-PO-FJ       | Frequenze Proprio Oscillazione - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                      |
| 06 | REL-06-4A-MV-FJ       | Modi Propri di Vibrazione - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                           |
| 07 | REL-07-4A-SD-FJ       | Grafici Sollecitazioni - Deformate - Sollecitazioni - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                 |
| 08 | REL-08-4A-FA-FJ       | Frequenze Proprie e Autovettori - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                     |
| 09 | REL-09-4A-RS-FJ       | Risposta Spettrale - INVILUPPO - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                      |
| 10 | REL-10-4A-TI-FJ       | Tabella Inviluppi - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                   |
| 11 | REL-11-4A-RV-FJ       | Reazioni Vincolari - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                  |
| 12 | REL-12-4A-IV-FJ       | Inviluppo Reazioni Vincolari - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                        |
| 13 | REL-13-4A-SL-FJ       | Inviluppi Stati Limite Ultimi - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                       |
| 14 | REL-14-4A-TP-FJ       | Verifiche Travi Lamellari Principali EC5 - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                            |
| 15 | REL-15-4A-TS-FJ       | Verifica Travi Legno Lamellari SECONDARIE - EC5 - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                     |
| 16 | REL-16-4A-TR-FJ       | Verifica Travi Reticolari ACCIAIO - EC3 - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                             |
| 17 | REL-17-4A-IR-FJ       | Indici di Resistenza - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                |
| 18 | REL-18-4A-VN-FJ       | Azione Vento e Neve - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                 |
| 19 | REL-19-4A-VA-FJ       | Verifica Ancoraggio Trave Reticolare - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                |
| 20 | REL-20-4A-VC-FJ       | Verifiche Strutturali Travi Legno – COLLEGAMENTI - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                    |
| 21 | REL-21-4A-CM-FJ       | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                          |
| 22 | REL-22-4A-AP-FJ       | Analisi Prezzi - PALESTRA Istituto_JUVA RA H                                                                                                                     |
| 23 | REL-23-4A-AP-FJ       | Elenco Prezzi - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                       |
| 24 | REL-24-4A-IM-FJ       | Incidenza Manodopera - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                |
| 25 | REL-25-4A-FM-FJ       | Quadro Economico - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                    |
| 26 | REL-26-4A-CP-FJ       | CRONOPROGRAMMA LAVORI - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                               |
| 27 | REL-27-4A-CG-FJ       | CAPITOLATO GENERALE - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                                 |
| 28 | REL-28-4A-CS-FJ       | CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                       |
| 29 | REL-29-4A-PM-FJ       | PIANO DI MANUTENZIONE e allegati - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                    |
| 30 | REL-30-4A-P5-FJ       | PIANO DI SICUREZZA e Analisi dei Rischi - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                             |
| 31 | REL-31-4A-AR-FJ       | PIANO DI MOVIMENTAZIONE e Sollevamenti- Analisi dei Rischi AUTOGRU                                                                                               |
| 32 | REL-32-4A-EP-FJ       | Esposizione e Piano Monitoraggio Polveri - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                            |
| 33 | REL-33-4A-EP-FJ       | Appendice VALUTAZIONE RUMORE - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                                        |
| 34 | DWG-01-0A-AO-FJ       | PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI ARCHITETTONICHE – ANTE OPERAM                                                                                                        |
| 35 | DWG-02-0A-PO-FJ       | PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI ARCHITETTONICHE – POST OPERAM                                                                                                        |
| 36 | DWG-03-0A-DE-FJ       | ESECUTIVI STRUTTURALI - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                     |
| 37 | DWG-04-0A-DE-FJ       | PIANO DI LAVORO - CASSERO MODULARE CC-4 - PUNTELLO TIPO ALUPROP O EQUIVALENTE - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                       |
| 38 | DWG-05-0A-DE-FJ       | ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA – Linea Vita - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                                                                      |
| 39 |                       | Dichiarazione Accettabilità Risultati_ Dichiarazioni di cui al Punto 10.2 DM 17.01.2018 - PALESTRA Istituto_JUVARA H                                             |
| 40 |                       | Dichiarazione Art.93 - SUL REGIME VINCOLISTICO DELL'AREA DI INTERVENTO - Artt. 93 e 94 DPR n.380/2001 [artt. 17 e 18 Legge n.64/74] - PALESTRA Istituto_JUVARA H |
| 41 |                       |                                                                                                                                                                  |
| 42 |                       |                                                                                                                                                                  |

ed il cui quadro tecnico economico è il seguente:

| QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI                                                                                                                          |                                                                                                             |        |              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| <b>A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni [comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza con Oneri Diretti e Speciali]</b> |                                                                                                             |        |              |                     |
| a1)                                                                                                                                                  | A misura [Compresi Oneri DIRETTI] da CME euro                                                               |        | 188.981,51 € |                     |
| a2)                                                                                                                                                  | A corpo [Compresi Oneri DIRETTI] da CME euro                                                                |        | - €          |                     |
| a3)                                                                                                                                                  | Oneri Sicurezza SPECIALI da CME euro                                                                        |        | - €          |                     |
|                                                                                                                                                      | Sommano LAVORI compresi ONERI SICUREZZA e MANODOPERA euro                                                   |        | 188.981,51 € | 188.981,51 €        |
| a4)                                                                                                                                                  | Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza [Non soggetti a Ribasso d'asta]                             |        |              |                     |
|                                                                                                                                                      | A misura [Oneri DIRETTI pari al 2%] euro                                                                    | 2%     | 3.779,63 €   |                     |
|                                                                                                                                                      | A corpo [Oneri DIRETTI pari al 2%] euro                                                                     | 2%     | - €          |                     |
|                                                                                                                                                      | Oneri SPECIALI di SICUREZZA euro                                                                            |        | - €          |                     |
| a5)                                                                                                                                                  | Importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro non soggetto a ribasso d'asta di a1)+a2)  | 14,80% | 27.969,26 €  |                     |
|                                                                                                                                                      |                                                                                                             |        | 31.748,89 €  |                     |
|                                                                                                                                                      | Sommano Oneri Sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO euro                                                         |        |              |                     |
|                                                                                                                                                      | IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI soggetto a ribasso [€ 188.981,51 - € 31.748,89] euro             |        | 157.232,62 € |                     |
| <b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>                                                                                             |                                                                                                             |        |              |                     |
| b1)                                                                                                                                                  | Incentivi per Funzioni Tecniche P.A. [Art.45 D. Lgs.n.36/2023] pari al 2% del totale [A] euro               | 2%     | 3.779,63 €   |                     |
| b2)                                                                                                                                                  | IVA al 10% sui Lavori euro                                                                                  | 10%    | 18.898,15 €  |                     |
| b3)                                                                                                                                                  | Servizi di Ingegneria complessivi [Compresa Cassa Nazionale Ingegneri 4% e IVA 22%] euro                    |        | 6.700,00 €   |                     |
| b4)                                                                                                                                                  | Imprevisti * art. 5 c.2 allegato L.7 euro                                                                   |        | 3.745,80 €   |                     |
| b5)                                                                                                                                                  | Attuazione ex art.204, comma 6, lettera e) del codice [lotta all'infiltrazione mafiosa] del totale [A] euro | 0,5%   | 944,91 €     |                     |
| b6)                                                                                                                                                  | Oneri di discarica                                                                                          |        | 2.100,00 €   |                     |
| b7)                                                                                                                                                  | Contributo ANAC                                                                                             |        | 250,00 €     |                     |
|                                                                                                                                                      | Sommano somme a disposizione euro                                                                           |        | 36.418,49 €  | 36.418,49 €         |
| <b>TOTALE PROGETTO [A + B]</b>                                                                                                                       |                                                                                                             |        |              | <b>225.400,00 €</b> |

**Di dare atto** che con successivo provvedimento a cura del competente IX Settore, sarà assunto il relativo impegno di spesa.

**Di dare mandato** al Capo del IX Settore e R.U.P. dell'intervento in oggetto, di adottare gli atti gestionali consequenziali all'adozione del presente atto.

Data sottoscrizione Proposta  
Siracusa lì, 25/05/2026

**IL CAPO SETTORE**  
**TRIGILIO PAOLO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

## **Il Presidente**

**VISTA** la suesposta proposta di deliberazione;

**RITENUTA** la proposta dell'Ufficio meritevole di accoglimento;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;

**VISTO** il parere di regolarità contabile del Dirigente del III Settore;

## **Delibera**

1. di **APPROVARE**, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione.
2. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art 12 comma 2 della L. R. n 44/91 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Spinella  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE  
Michelangelo Giansiracusa  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**Programmazione, Gestione e Rendicontazione**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA DI SPESA**

Sulla proposta n. 1474/2026 ad oggetto: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FILIPPO JUVARA" UBICATO NEL COMUNE DI SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 131" - STRALCIO ESECUTIVO: "RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA UNITÀ EDILIZIA ADIBITA A PALESTRA [CORPO H]". CUP: E35E24001920002 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO si esprime ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Siracusa li, 26/05/2026

Sottoscritto dal Capo Settore  
(CAPPUCCIO ANTONIO)  
con firma digitale



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

### **MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO**

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1474/2026 del SETTORE MANUTENZIONE PATRIMONIO EDILIZIO ad oggetto: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FILIPPO JUVARA" UBICATO NEL COMUNE DI SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 131" - STRALCIO ESECUTIVO: "RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA UNITÀ EDILIZIA ADIBITA A PALESTRA [CORPO H]". CUP: E35E24001920002 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO si esprime ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Siracusa li, 25/05/2026

Sottoscritto dal Capo Settore  
(TRIGILIO PAOLO)  
con firma digitale



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

Certificato di Pubblicazione

Delibera N. 79 del 26/05/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

**Oggetto:** "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FILIPPO JUVARA" UBICATO NEL COMUNE DI SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 131" - STRALCIO ESECUTIVO: "RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA UNITÀ EDILIZIA ADIBITA A PALESTRA [CORPO H]". CUP: E35E24001920002 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 26/05/2026 al 10/06/2026

Siracusa li, 26/05/2026

Sottoscritto  
(SAMBITO ANTONIO)  
con firma digitale



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**Attestazione di Esecutività**

**Delibera N. 79 del 26/05/2026**

**Oggetto:** "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FILIPPO JUVARA" UBICATO NEL COMUNE DI SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 131" - STRALCIO ESECUTIVO: "RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA UNITÀ EDILIZIA ADIBITA A PALESTRA [CORPO H]". CUP: E35E24001920002 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è diventata esecutiva in data 06/06/2026  
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Siracusa li, 11/06/2026

Il Segretario Generale  
(SPINELLA GIOVANNI)  
con firma digitale





## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

Attestazione di Pubblicazione

Delibera N. 79 del 26/05/2026

**Oggetto:** "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "FILIPPO JUVARA" UBICATO NEL COMUNE DI SIRACUSA, VIALE SANTA PANAGIA N. 131" - STRALCIO ESECUTIVO: "RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLA UNITÀ EDILIZIA ADIBITA A PALESTRA [CORPO H]". CUP: E35E24001920002 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 26/05/2026 al 10/06/2026

Siracusa li, 11/06/2026

L'addetto alla pubblicazione  
(MOTTA ELEONORA)  
con firma digitale