



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 127 / 2026

25/09/2026

OGGETTO: ART.1, C. 883, LEGGE N.145/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E SCUOLE - RISORSE AGGIUNTIVE DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DI BILANCIO INTRODOTTE CON I D.D. N.2097 DEL 03-11-2025 E N.2237 DEL 17-11-2025 DEL RAGIONIERE GENERALE IMPEGNATE SUL CAPITOLO DI SPESA 590412 IN FAVORE DI LL.CC. E CC.MM. CON I D.R.S. N.666 E N.667 DEL 09-12-2025 - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI VERSANTI A RISCHIO DI FRANE LUNGO LA S.P.90 PALAZZOLO-FALABIA-CASTELLUCCIO", DELL'IMPORTO DI €103.907,14. CUP: E97H26000730002. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

Il giorno 25/09/2026 alle ore 9,10 e seguenti, il Presidente Dott. Michelangelo Giansiracusa, in video collegamento (tramite piattaforma Go.To), assistito dal Segretario Generale Dott. Giovanni Spinella in video collegamento (tramite piattaforma Go.To)

SETTORE VIABILITA'

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 2468 / 2026

Oggetto: ART.1, C. 883, LEGGE N.145/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E SCUOLE - RISORSE AGGIUNTIVE DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DI BILANCIO INTRODOTTE CON I D.D. N.2097 DEL 03-11-2025 E N.2237 DEL 17-11-2025 DEL RAGIONIERE GENERALE IMPEGNATE SUL CAPITOLO DI SPESA 590412 IN FAVORE DI LL.CC. E CC.MM. CON I D.R.S. N.666 E N.667 DEL 09-12-2025 - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI VERSANTI A RISCHIO DI FRANE LUNGO LA S.P.90 PALAZZOLO-FALABIA-CASTELLUCCIO", DELL'IMPORTO DI €103.907,14. CUP: E97H26000730002. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

IL CAPO DEL SETTORE VIII

Vista la nota Prot. n.8008 del 06-05-2026 del Servizio 1 "Indirizzi generali e contenzioso. Enti di area vasta" del Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, acquisita con Prot. gen. n. 13253 del 06-05-2026, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa è stato invitato a presentare una nuova programmazione degli interventi di strade e scuole per un importo complessivo di €18.814.816,62;

Richiamata la nota Prot. VIII Settore n.781 del 25-05-2026 con la quale è stata inviata al Servizio 7 "Infrastrutture Viarie – Sicurezza Stradale" del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione siciliana la programmazione degli interventi relativi alla Viabilità ai sensi dell'art.1, punto 1.1 del D.A. n.47/2023 al fine di acquisire il parere preventivo;

Richiamata, inoltre, la nota Prot. VIII Settore n.1180 del 24-08-2026 con la quale è stata inviata al Servizio 7 "Infrastrutture Viarie – Sicurezza Stradale" del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione siciliana la variazione della programmazione degli interventi relativi alla Viabilità ai sensi dell'art.1, punto 1.1 del D.A. n.47/2023 al fine di acquisire il parere preventivo;

Dato atto che nella nuova programmazione è stato inserito l'intervento "Lavori di messa in sicurezza di alcuni versanti a rischio di frane lungo la S.P.90 Palazzolo-Falabia-Castelluccio", dell'importo di €103.907,14;

Dato atto che l'intervento in argomento deve essere ultimato entro e non oltre il 31-12-2027;

Considerato, pertanto, che è necessario approvare con estrema urgenza il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento "Lavori di messa in sicurezza di alcuni versanti a rischio di frane lungo la S.P.90 Palazzolo-Falabia-Castelluccio", dell'importo di €103.907,14;

Vista la Determinazione n.1211 del 29-05-2026 con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto il Geom. Giuseppe Di Pasquale per l'intervento "Lavori di messa in sicurezza di alcuni versanti a rischio di frane lungo la S.P.90 Palazzolo-Falabia-Castelluccio", dell'importo di €103.907,14;

Visto il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo al progetto "Lavori di messa in sicurezza di alcuni versanti a rischio di frane lungo la S.P.90 Palazzolo-Falabia-Castelluccio", dell'importo di €103.907,14;

Considerato che è necessario approvare il suddetto Documento di Indirizzo alla Progettazione in quanto propedeutico a tutto l'iter tecnico-amministrativo;

Dato atto, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

P R O P O N E

di approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo al progetto "Lavori di messa in sicurezza di alcuni versanti a rischio di frane lungo la S.P.90 Palazzolo-Falabia-Castelluccio", dell'importo di €103.907,14;

di dare atto che il progetto è finanziato con l'Art.1, c. 883, Legge n.145/2018 – Interventi di manutenzione straordinaria di strade e scuole – Risorse aggiuntive derivanti dalle variazioni di bilancio introdotte con i D.D. n.2097 del 03-11-2025 e n.2237 del 17-11-2025 del Ragioniere Generale impegnate sul capitolo di spesa 590412 in favore di LL.CC. e CC.MM. con i D.R.S. n.666 e n.667 del 09-12-2025;

di dare atto, inoltre, che il relativo impegno di spesa verrà effettuato con successivo provvedimento.

Data sottoscrizione Proposta
Siracusa lì, 22/09/2026

IL CAPO SETTORE
GRIMALDI GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

RITENUTA la proposta dell'Ufficio meritevole di accoglimento;

VISTO il parere di regolarità tecnica del Dirigente responsabile del Settore;

VISTO il parere di regolarità contabile del Dirigente del III Settore;

Delibera

1. di **APPROVARE**, per i motivi in premessa espressi, la sopra riportata proposta di deliberazione.
2. di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art 12 comma 2 della L. R. n 44/91 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Spinella
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE
Michelangelo Giansiracusa
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII Settore Viabilità Centro

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE (D.I.P.)

(ai sensi dell'Allegato I.7 – Sez. 1 Art. 3 del D.Lgs. n. 36/2023)

PROGETTO: ART.1, C. 883, LEGGE N.145/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E SCUOLE - RISORSE AGGIUNTIVE DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DI BILANCIO INTRODOTTE CON I D.D. N.2097 DEL 03-11-2025 E N.2237 DEL 17-11-2025 DEL RAGIONIERE GENERALE IMPEGNATE SUL CAPITOLO DI SPESA 590412 IN FAVORE DI LL.CC. E CC.MM. CON I D.R.S. N.666 E N.667 DEL 09-12-2025 - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI VERSANTI A RISCHIO DI FRANE LUNGO LA S.P.90 PALAZZOLO-FALABIA-CASTELLUCCIO",» IMPORTO COMPLESSIVO € 103.907,14

1. Premesse Normative e Programmazione

Vista la nota Prot. n. 8008 del 06-05-2026 del Servizio 1 "Indirizzi generali e contenzioso. Enti di area vasta" del Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, acquisita con Prot. gen. n. 13253 del 06-05-2026, con la quale il Libero Consorzio Comunale di Siracusa è stato invitato a presentare una nuova programmazione degli interventi di strade e scuole per un importo complessivo di € 18.814.816,62;

Richiamata la nota Prot. VIII Settore n. 781 del 25-05-2026 con la quale è stato inviato al Servizio 7 "Infrastrutture Viarie – Sicurezza Stradale" del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti della Regione Siciliana l'adeguamento e l'aggiornamento della programmazione degli interventi relativi alla Viabilità ai sensi dell'art. 1, punto 1.1 del D.A. n. 47/2023 al fine di acquisire il parere preventivo;

Dato atto che nella nuova programmazione è stato inserito l'intervento denominato "Lavori di messa in sicurezza di alcuni versanti a rischio di frane lungo la S.P. 90 Palazzolo-Falabia", dell'importo complessivo di € 103.907,14;

Dato atto che, per rispettare le tempistiche che prevedono il completamento degli interventi entro e non oltre il 31-12-2027, è necessario attivare tempestivamente le procedure di progettazione ed affidamento;

Visto l'art. 15 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) che prevede l'individuazione di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione sin dal primo atto programmatico;

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII Settore Viabilità Centro

Considerato che il sottoscritto Geom. Giuseppe Di Pasquale, responsabile della zona centro, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento, in quanto soggetto in possesso dei requisiti e delle competenze tecnico-professionali necessarie;

Tutto ciò premesso, si redige il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) ai sensi dell'Allegato I.7 – Sez. 1 Art. 3 del D.Lgs n. 36/2023.

2. Stato di Fatto e Criticità Ricontrate

Lungo il tracciato della Strada Provinciale n. 90 “Palazzolo – Falabia”, le pareti a mezzacosta presentano ammassi rocciosi e terrosi incoerenti. Tali materiali, a contatto con le precipitazioni atmosferiche, diventano fluidi e si riversano sulla sede stradale, creando grave pericolo per la circolazione dei veicoli

L'accumulo di fango e detriti, unito alla folta vegetazione infestante presente sulle banchine e sulle scarpate, ostacola il regolare deflusso delle acque meteoriche, aumentando il rischio di scalzamento ed ammaloramento della pavimentazione stradale. In diversi punti si riscontrano altresì cedimenti localizzati del rilevato e della scarpata di sostegno. Di conseguenza, le condizioni generali di sicurezza del traffico risultano compromesse e la vita utile della sovrastruttura stradale fortemente ridotta.

3. Obiettivi dell'Intervento

Gli obiettivi da perseguire con il progetto di “Messa in sicurezza di alcuni versanti lungo la S.P. 23 Palazzolo - Giarratana”, dell'importo di **€ 103.907,14**, sono:

- Eliminazione delle criticità idrogeologiche e dei pericoli connessi alla caduta massi in alcuni dei tratti più esposti a ridosso della carreggiata;
- Messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti la sede stradale per prevenire scivolamenti di terreno e distacchi di materiale lapideo;
- Ripristino delle corrette condizioni di deflusso delle acque meteoriche per preservare l'integrità del corpo stradale;
- Miglioramento complessivo degli standard di sicurezza per la circolazione veicolare.

4. Requisiti Tecnici ed Esecutivi delle Opere

Gli interventi di difesa del suolo e messa in sicurezza prevedono le seguenti lavorazioni principali:

- Protezione del versante roccioso mediante la sistemazione delle reti metalliche esistenti ove recuperabili e l'installazione di nuove reti in geocomposito metallico ad alta resistenza.
- Le reti saranno costituite da maglie a doppia torsione 80x100 mm (filo Ø 3 mm) rinforzate da funi metalliche longitudinali Ø 8 mm.
- Ancoraggio delle reti alla parete lapidea mediante barre B450C Ø 24 mm zincate a caldo, previa esecuzione di perforazioni Ø 42 mm per una profondità di almeno 1,50 m.

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII Settore Viabilità Centro

- Fornitura e posa in opera di gabbioni in rete metallica a doppia torsione riempiti di materiale pietroso per la stabilizzazione dei tratti di scarpata e rilevato interessati da cedimenti.
- Ripulitura e profilatura delle banchine con rimozione della vegetazione infestante e dei detriti accumulati per il ripristino del regolare scorrimento delle acque.

5. Livelli di Progettazione e Tempistiche

I livelli di progettazione da sviluppare ed i tempi massimi previsti sono:

- Progetto Esecutivo: entro 15 giorni dall'approvazione del DIP.

L'attuazione di un cronoprogramma così serrato è fondamentale per garantire il rispetto del termine ultimo del 31/12/2027 stabiliti per la rendicontazione dei fondi.

6. Raccomandazioni e Autorizzazioni Ambientali/Urbanistiche

Trattandosi di interventi da eseguire all'interno del demanio stradale e sui versanti di pertinenza della S.P. 90:

- Non sono previste procedure espropriative né occupazioni d'urgenza di aree private;
- Non occorre assoggettamento a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- Non sono necessari pareri preventivi da richiedere ad Enti terzi esterni.

7. Procedure di Affidamento e Tipologia Contrattuale

- Procedura di scelta del contraente: Determina a contrarre per l'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.
- Tipologia di contratto: Contratto a misura.
- Specifiche tecniche: I materiali (reti, funi, ancoraggi e gabbioni) dovranno rispondere ai requisiti di durabilità, resistenza meccanica e resilienza descritti nel Progetto Esecutivo.
- Economie da ribasso d'asta: L'utilizzo di eventuali economie sarà subordinato alle vigenti autorizzazioni dell'Assessorato regionale competente.

8. Cronoprogramma Lavori

Di seguito si riporta l'indicazione temporale delle fasi di attuazione dell'intervento:

Fase dell'intervento	Inizio	Fine
Progettazione esecutiva	All'approvazione del DIP	—
Affidamento e contratto	01/10/2026	31/01/2027

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII Settore Viabilità Centro

Esecuzione dei lavori	01/02/2027	31/08/2027
Collaudo finale	01/09/2027	31/11/2027

9. Elaborati Progettuali Previsti

Il Progetto dell'intervento sarà composto dai seguenti elaborati principali:

- Relazione Tecnico-Illustrativa e Geologica di massima
- Capitolato Speciale di Appalto
- Elenco dei Prezzi Unitari ed Analisi Prezzi
- Computo Metrico Estimativo
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
- Cronoprogramma degli Interventi
- Quadro Economico di Progetto
- Stima Incidenza Manodopera e Costi della Sicurezza
- Planimetria del Tracciato con individuazione dei versanti oggetto di intervento

10. Quadro Tecnico Economico di Massimo

Voce / Descrizione	Dettaglio (€)	Totale Parziale / Generale (€)
SOMMANO I LAVORI (Importo Totale Lavori)		80.589,76
– Costo netto manodopera (incluso nei lavori)	24.817,26	
– A detrarre Oneri speciali di sicurezza	3.979,21	3.979,21
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO		76.610,55
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
• IVA sui lavori (22%)	17.729,75	
• Incentivi funzioni tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023 - 2%)	1.611,80	
• Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)	35,00	
• Oneri di accesso a discarica	2.000,00	

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

VIII Settore Viabilità Centro


• Lavori in economia	1.000,00	
• Spese per ispezione cantiere e prove sui materiali	940,83	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	23.317,38	23.317,38

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 103.907,14

Il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Giuseppe Di Pasquale





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Programmazione, Gestione e Rendicontazione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA DI SPESA

Sulla proposta n. 2468/2026 ad oggetto: ART.1, C. 883, LEGGE N.145/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E SCUOLE - RISORSE AGGIUNTIVE DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DI BILANCIO INTRODOTTE CON I D.D. N.2097 DEL 03-11-2025 E N.2237 DEL 17-11-2025 DEL RAGIONIERE GENERALE IMPEGNATE SUL CAPITOLO DI SPESA 590412 IN FAVORE DI LL.CC. E CC.MM. CON I D.R.S. N.666 E N.667 DEL 09-12-2025 - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI VERSANTI A RISCHIO DI FRANE LUNGO LA S.P.90 PALAZZOLO-FALABIA-CASTELLUCCIO", DELL'IMPORTO DI €103.907,14. CUP: E97H26000730002. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Siracusa li, 23/09/2026

Sottoscritto dal Capo Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE VIABILITA'

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2468/2026 del SETTORE SETTORE VIABILITA' ad oggetto: ART.1, C. 883, LEGGE N.145/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E SCUOLE - RISORSE AGGIUNTIVE DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DI BILANCIO INTRODOTTE CON I D.D. N.2097 DEL 03-11-2025 E N.2237 DEL 17-11-2025 DEL RAGIONIERE GENERALE IMPEGNATE SUL CAPITOLO DI SPESA 590412 IN FAVORE DI LL.CC. E CC.MM. CON I D.R.S. N.666 E N.667 DEL 09-12-2025 - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI VERSANTI A RISCHIO DI FRANE LUNGO LA S.P.90 PALAZZOLO-FALABIA-CASTELLUCCIO", DELL'IMPORTO DI €103.907,14. CUP: E97H26000730002. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.

Siracusa li, 22/09/2026

Sottoscritto dal Capo Settore
(GRIMALDI GIOVANNI)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Delibera N. 127 del 25/09/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: ART.1, C. 883, LEGGE N.145/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E SCUOLE - RISORSE AGGIUNTIVE DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DI BILANCIO INTRODOTTE CON I D.D. N.2097 DEL 03-11-2025 E N.2237 DEL 17-11-2025 DEL RAGIONIERE GENERALE IMPEGNATE SUL CAPITOLO DI SPESA 590412 IN FAVORE DI LL.CC. E CC.MM. CON I D.R.S. N.666 E N.667 DEL 09-12-2025 - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI VERSANTI A RISCHIO DI FRANE LUNGO LA S.P.90 PALAZZOLO-FALABIA-CASTELLUCCIO", DELL'IMPORTO DI €103.907,14. CUP: E97H26000730002. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 25/09/2026 al 10/10/2026

Siracusa li, 25/09/2026

Sottoscritto
(SAMBITO ANTONIO)
con firma digitale