



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: VIABILITA'

DETERMINAZIONE

Proposta n. SETTORE VIII 2081/2026

Determinazione. n. 1721 del 27/07/2026

Oggetto: D.M. 225 DEL 29-05-2021 - "RIPARTIZIONE ED UTILIZZO DEI FONDI PREVISTI DALL'ART.49 DEL DECRETO LEGGE 14 AGOSTO 2020 N.104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 13 OTTOBRE 2020 N.126, PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI E VIADOTTI ESISTENTI E LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PONTI IN SOSTITUZIONE DI QUELLI ESISTENTI, CON PROBLEMI STRUTTURALI DI SICUREZZA, DELLA RETE VIARIA DI PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE". CODICE N.00066.V1.SR "INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA CON RISANAMENTO DEL PONTE BIBBIA SULLA S.P. 54", DELL'IMPORTO COMPLESSIVO €976.000,00. CUP E17H21006070001 - CIG: B4D7E92005. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2° SAL.

IL CAPO SETTORE E N.Q. DI R.U.P.

Visto il D.M. 225 del 29-05-2021 - Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze per la "Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dall'art.49 del Decreto legge 14 agosto 2000 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane" registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.169 del 16 luglio 2021;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Prot. n.0009103 del 27-10-2021 con la quale è stato autorizzato il programma triennale 2021-2023 proposto dall'VIII settore;

Vista la programmazione relativa all'annualità 2022 che contiene il progetto Codice n.00066.V1.SR "Interventi per la messa in sicurezza con risanamento del ponte Bibbia sulla S.P.54" dell'importo di €976.000,00;

Vista la Determinazione dell'VIII settore Provv. Rep. n. 143 del 09/05/2022 con la quale il Dott. Giovanni Grimaldi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.129 del 05-07-2023 con la quale è stato approvato dal punto di

vista amministrativo il progetto esecutivo “Interventi per la messa in sicurezza con risanamento del ponte Bibbia sulla S.P.54”, dell’importo di €976.000,00, , secondo il quadro economico dei lavori di seguito riportato:

A – LAVORI

A.1 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI POSTI A BASE DI GARA (esclusi di oneri della secur.) OG3	€ 578.187,88
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 41.812,12
TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 620.000,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 IMPREVISTI su Importo Lavori e Arrotondamenti	€ 31.407,98
B.2 ONERI A DISCARICA E PROVE SUI MATERIALI	€ 13.742,48
B.3 SPESE PER GARA E PUBBLICITA'	€ 700,00
B.4 INCENTIVI ART. 18 L.R. 7/02 sul totale importo netto (A.1+A.2)	€ 6.800,00
B.5 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO	€ 108.169,88
B.6 RELAZIONE GEOLOGICA	€ 8.436,00
B.7 INDAGINI STRUTTURALI + PROVA di CARICO	€ 19.000,00
B.8 I.V.A. AL 22% sul totale importo lordo (A.1+A.2)	€ 136.400,00
B.9 CASSA AL 4% e I.V.A. AL 22% SUL TOTALE PROGETTAZIONE (B.5+B.6)	€ 31.343,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 356.000,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 976.000,00

Vista la nota Prot. VIII settore n.1789 del 23-10-2024 con la quale è stato chiesto alla Planir S.r.l. di aggiornare le tavole di progetto correlate con l’entrata in vigore del D. Lgs n.36/2023 e del nuovo prezzario regionale;

Vista la nota Prot. gen. n.32468 del 11-11-2024 on al quale la Planir S.r.l. ha trasmesso le tavole richieste e, in particolare, il Computo Metrico Estimativo, l’Elenco Prezzi, l’Analisi Prezzi, l’Incidenza della Manodopera, la Stima degli Oneri della Sicurezza e il Quadro Economico Generale

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.199 del 09-12-2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

A – LAVORI

A.1 TOTALE IMPORTO DEI LAVORI POSTI A BASE DI GARA (esclusi di oneri della secur.) OG3	€ 599.127,59
A.2 ONERI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 39.686,33
TOTALE IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 638.813,92

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 IMPREVISTI su Importo Lavori e Arrotondamenti	€ 13.997,48
B.2 ONERI A DISCARICA E PROVE SUI MATERIALI	€ 10.000,00
B.3 SPESE PER GARA E PUBBLICITA'	€ 700,00
B.4 INCENTIVI ART. 18 L.R. 7/02 sul totale importo netto (A.1+A.2)	€ 5.000,00
B.5 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO	€ 108.169,88
B.6 RELAZIONE GEOLOGICA	€ 8.436,00
B.7 INDAGINI STRUTTURALI + PROVA di CARICO	€ 19.000,00
B.8 I.V.A. AL 22% sul totale importo lordo (A.1+A.2)	€ 140.539,06
B.9 CASSA AL 4% e I.V.A. AL 22% SUL TOTALE PROGETTAZIONE (B.5+B.6)	€ 31.343,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€ 337.186,08
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 976.000,00

Considerato i lavori di che trattasi sono finanziati con fondi a valere sul D.M. 225 del 29/05/2021 “Ripartizione ed

utilizzo dei fondi previsti dall'art. 49 del D.L. 14/08/2020 n.104, convertito con modificazione dalla L. 13/10/2020 n.126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di province e città metropolitane" registrato alla Corte dei Conti il 19 giugno 2021 e pubblicato sulla Gazzette Ufficiale Serie Generale n.169 del 16 luglio 2021.

Dato atto con Determinazione dell'VIII settore Provvisorio Rep. n.246 del 20/07/2022 è stata accertata in entrata la somma di €4.649.525,17 con esigibilità 2022 ed €3.616.297,36 con esigibilità 2023;

Dato atto che la somma relativa ai lavori in argomento è stata impegnata con Determinazione dell'VIII settore n.2723 del 23/12/2024, impegno n.1725/2024 FPV al Cap U 5600/12 Cod.10.05-2.02.01.09.012;

Vista la Determinazione n.912 del 04-04-2025 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui al progetto D.M. 225 del 29/05/2021 – “Ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti dell'art. 49 del D.L. 14 agosto 2020 n.104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n.126, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di Province e Città Metropolitane”. codice n.00066.v1.sr “Interventi per la messa in sicurezza con risanamento del Ponte Bibbia sulla S.P. 54”, dell'importo complessivo €. 976.000,00 al CONSORZIO STABILE DA VINCI con sede legale in Via Privata del Gonfalone n.3 – 20123 Milano (MI), Partita IVA 11815600967, che ha offerto il ribasso dell'11,030 % sull'importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso di €.438.705,06 e quindi per l'importo netto di €.390.315,89 oltre oneri di sicurezza €.39.686,33, costo netto manodopera €. 160.422,53 e somme a disposizione dell'Amministrazione pari a €.326.540,47, secondo il seguente Q.T.E.:

Importo totale Lavori		€.	590.424,76
Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso		€.	39.686,34
Costo netto della manodopera incluso nei lavori		€.	160.422,53
Importo dei Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€.	390.315,89
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Imprevisti su importo lavori e arrotondamenti	€.	13.997,48	
Oneri a discarica e prove sui materiali	€	10.000,00	
Spese per gara e pubblicità	€	700,00	
Incentivi art.18 L.R. 7/02	€.	5.000,00	
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e collaudo	€.	108.169,88	
Relazione geologica	€.	8.436,00	
Indagini strutturali + prove di carico	€.	19.000,00	
I.V.A. al 22%	€.	129.893,44	
Cassa al 4% e I.V.A. AL 22% sul totale progettazione	€.	31.343,66	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.		326.540,47	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€.	916.965,23

Visto il Contratto n.4985 del 18-07-2025, registrato a Noto (SR) il 01-08-2025 al n.9994;

Visto il Verbale di consegna definitiva dei lavori del 03-12-2025;

Vista la nota, acquisita con Prot. gen. n.22300 del 20-07-2026, con la quale il Direttore dei Lavori Ing. Raimondo Impollonia ha trasmesso il Libretto delle Misure, il Registro di Contabilità, il sommario del Registro di Contabilità, il 2° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 16-07-2026 e il Certificato di pagamento n.2 relativo al 2° SAL dell'importo di €332.218,65 oltre IVA;

Vista la fattura n.33/26 del 24-07-2026, acquisita con Prot. gen. n.22822 del 24-07-2026, emessa dall'Impresa CONSORZIO STABILE DA VINCI., dell'importo totale di €405.306,75 di cui €332.218,65 per imponibile ed €73.088,10 per IVA al 22%;

Fattura	Totale	Imponibile	IVA 22%
N.33 del 24/07/2026	€ 405.306,75	€ 332.218,65	€ 73.088,10

Visto il DURC Prot. INAIL n.54071135 del 10/05/2026, con scadenza il 07-09-2026, dal quale risulta la regolarità contributiva dell'impresa CONSORZIO STABILE DA VINCI;

Dato atto che occorre procedere alla liquidazione e al pagamento della suddetta fattura;

Visti:

- a) Il D. Lgs. n. 118/11, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/09, recante *“disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti e dei loro organismi”*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *“all.4/2 al D. Lgs. 118/2001”*

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

Visto l'art. 7 comma 1 lettera a) della L.R. n. 7 del 21/05/2019;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto del Presidente n.10 del 31-03-26 con il quale è stato stabilito di prorogare l'incarico conferito a titolo temporaneo e sperimentale di Capo del Settore VIII "Viabilità" dal 01-04-2026 al 31-07-2026

Dato atto, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza

DETERMINA

di procedere alla liquidazione e al pagamento della fattura n.33 del 24-07-2026, dell'importo totale di €405.306,75 di cui €332.218,65 per imponibile ed €73.088,10 per IVA al 22%, emessa dall'Impresa CONSORZIO STABILE DA VINCI, con sede legale in Via Privata del Gonfalone n.3 – 20123 Milano (MI), Partita IVA 11815600967, relativa al 2° SAL del progetto Codice n.00066.V1.SR SR "Interventi per la messa in sicurezza con risanamento del ponte Bibbia sulla S.P. 54", dell'importo di €976.000,00 - CUP E17H21006070001 – CIG: B4D7E92005;

di dare atto che le risorse sono disponibili all'impegno n.814/2026 FPV al Cap U 5600/12 Cod.10.05-2.02.01.09.012;

Si Attesta, ai sensi ed agli effetti della L.R. n.7, comma 1 lettera a) del 21/05/2019, che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(GRIMALDI GIOVANNI)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(GRIMALDI GIOVANNI)
con firma digitale**