



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

**SETTORE: VIABILITA'**

**\*\*\*\*\***

### **DETERMINAZIONE**

Proposta n. SETTORE VIII 2224/2026

**Determinazione. n. 1825 del 17/08/2026**

**Oggetto:** OCDPC N.1007 DEL 21-06-2023 RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE FINALIZZATE A CONSENTIRE IL SUPERAMENTO DEL CONTESTO DI CRITICITÀ DETERMINATOSI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE REGIONI CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, TOSCANA, SARDEGNA, SICILIA, VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018" - INTERVENTO COD.1007\_SR\_080 "MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI MAGGIORMENTE INTERESSATI DALLE NUMEROSE FRANE PRESSO LA S.P. N.5 BUCCHERI - SAN GIOVANNI" - PIANO DI INVESTIMENTI - IMPORTO COMPLESSIVO DI €1.000.000,00. CUP:E77H23002320001-CIG: B6531A339F. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO.

### **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**Vista** la Disposizione del Dipartimento Regionale della Protezione Civile n.287 del 20-03-2024 con la quale il Dirigente Generale ha nominato, ai sensi dell'art.1 comma 2 della OCDPC 558/2018 il Libero Consorzio Comunale di Siracusa quale Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento Cod.1007\_SR\_080 "Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. n.5 Buccheri – San Giovanni" per un importo complessivo stimato di €1.000.000,00;

**Considerato** che all'art. 2 della suddetta Disposizione Dirigenziale è previsto che il Soggetto attuatore dovrà eseguire celermente tutte le attività di cui Disposizione, tra le quali la nomina del Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in parola, provvedendo a rendicontare le spese sostenute nel corso dello stesso esercizio finanziario, come disposto dall'art.1, comma 6 della OCDPC 558/2018;

**Dato atto** che con Determinazione del settore VIII n.1326 del 21-06-2024, così come previsto dal suddetto art.2 della Disposizione n.287 del 20-03-2024 è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario n.200 del 09-12-2024 con la quale è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo al progetto Intervento Cod.1007\_SR\_080 "Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. n.5 Buccheri – San Giovanni";

**Vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario n.214 del 17-12-2024 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. n.5 Buccheri – San Giovanni" – Piano di investimenti – Importo complessivo di €1.000.000,00;

**Vista** la Determinazione n. 917 del 07-04-2025 con la quale è stato stabilito di adottare, ai sensi dell'art.17 c. 1 del D. Lgs. 36/2023, la decisione a contrarre provvedendo alla scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs 36/2023 per l'affidamento dei lavori relativi alla "Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. n.5 Buccheri – San Giovanni" – Piano di investimenti – Importo complessivo di €1.000.000,00;

**Vista** la Determinazione n. 2052 del 20-08-2025 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui al progetto Intervento Cod.1007\_SR\_080 "Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. n.5 Buccheri - San Giovanni"- Piano di investimenti - importo complessivo di €1.000.000,00, alla Consotec S.r.l., con Sede Legale in Via Arsenale, n. 44/46, – 96100 Siracusa (SR), Partita IVA 01809140898, che ha offerto il ribasso del 16,870% sull'importo dei lavori a base d'asta soggetto a ribasso di €402.682,00 e quindi per l'importo netto di €334.749,55 oltre oneri di sicurezza €10.368,21 e costo netto manodopera €362.424,59 e somme a disposizione dell'Amministrazione pari a €209.580,06;

**Visto** il Contratto Rep. n.4991 del 22-09-2022, registrato a Noto con n.11705 serie E1T del 22-09-2025 con il quale sono stati affidati all'Impresa Consotec S.r.l. i lavori Cod.1007\_SR\_080 "Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. n.5 Buccheri - San Giovanni" per l'importo complessivo di €707.542,35, di cui €334.749,55 per lavori, €10.368,21 per oneri di sicurezza ed €362.424,59 per costo della manodopera incluso nei lavori, oltre €209.580,06 quali somme a disposizione dell'Amministrazione;

**Visto** il Verbale di consegna dei lavori del 29-09-2025;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 28-11-2025 "Bilancio di previsione 2025 in gestione provvisoria – Variazioni di parte corrente e di parte capitale di competenza e di cassa", immediatamente esecutiva, con la quale è stato creato il capitolo 5700/11 per il realizzando intervento Cod.1007\_SR\_080 "Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. n.5 Buccheri – San Giovanni";

**Vista** la Determinazione n. 2919 del 01-12-2025 con la quale è stata accertata al Cap. 5700/11 la somma di somma di €1.000.000,00 per il realizzando intervento Cod.1007\_SR\_080 “Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. n.5 Buccheri – San Giovanni;

**Vista** la Determinazione n. 2935 del 02-12-2025 con la quale è stata impegnata al Cap. 5700/11 la somma di €917.122,41 per il realizzando intervento Cod.1007\_SR\_080 “Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. n.5 Buccheri – San Giovanni – impegno n.3561 del 02-12-2025;

**Vista** la Delibera n.38 del 17-03-2026 “Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi al 31-12-2025 – art.3, comma 4, D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

**Dato atto** che, a seguito del riaccertamento, l’impegno n. 3561 sub 342 del 2025 ha acquisito il n.832 sub 163 del 2026;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione del 29-07-2026 firmato dalle parti dal quale si evince che la rata di saldo dei lavori pari a €3.535,98;

**Vista** la fattura n. 12 del 29/07/2026, emessa dalla Consotec S.r.l., dell’importo complessivo di €4.313,90, relativa allo stato finale dei lavori e relativa rata di saldo, come di seguito indicato:

| Fattura             | Totale     | Imponibile | IVA 22%  |
|---------------------|------------|------------|----------|
| N.12 del 29/07/2026 | € 4.313.90 | € 3.535,98 | € 777,92 |

**Visto** il DURC Prot. INPS n.50761507 del 16/05/2026, con validità fino al 13/09/2026, dal quale si evince la regolarità contributiva della Consotec S.r.l.;

**Visti:**

- Il D.Lgs. n. 118/11, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/09, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*all.4/2 al D.Lgs.118/32011*”;
- L’art.183 del D. Lgs.267/2000 “Impegno di spesa”.

**Tenuto conto** che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

**Viste** le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;

**Visto** lo Statuto dell’Ente;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

**Dato atto**, ai sensi della Legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza

### **PROPONE**

**Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione del 29-07-2026, firmato dalle parti, relativo ai lavori “Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. n.5 Buccheri – San Giovanni”, dell’importo complessivo di €1.000.000,00, CUP:E77H23002320001–CIG: B6531A339F, dal quale si evince che la rata di saldo dei lavori in favore della Consotec S.r.l. è pari a €3.535,98 oltre IVA al 22%, quindi per un totale complessivo di €4.313,90;

**Di liquidare**, in quanto Soggetto Attuatore dell’intervento, la fattura n.12 del 29/07/2026 relativa alla rata di saldo dei lavori “Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. n.5 Buccheri – San Giovanni”, della somma complessiva di €4.313,90, di cui €3.535,98 per imponibile ed €777,02 per IVA al 22%, alla Consotec S.r.l., con Sede Legale in Via Arsenale n.44/46, 96100 Siracusa (SR), Partita IVA 01809140898, con le risorse disponibili all’impegno n.832 sub 163 del 2026;

**di stabilire** che la presente Determinazione verrà inviata al Dipartimento Regionale di Protezione Civile per consentire il trasferimento della suddetta somma.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 comma 1 - lett. a) della L.R. 21/05/2019, n. 7, che nella formazione della determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l’assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Responsabile Unico del Progetto  
Dr. Giovanni Grimaldi

### **IL CAPO SETTORE**

**Vista** la superiore proposta;

**Considerato** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

**Visto** il Decreto del Presidente n.29 del 30-07-26 con il quale è stato stabilito di prorogare l’incarico conferito a titolo temporaneo e sperimentale di Capo del Settore VIII “Viabilità” dal 01-08-2026 al 31-12-2026;

**Dato atto** che ai sensi della Legge 190/2022 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

## **DETERMINA**

**Di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione del 29-07-2026, firmato dalle parti, relativo ai lavori “Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. n.5 Buccheri – San Giovanni”, dell’importo complessivo di €1.000.000,00, CUP:E77H23002320001–CIG: B6531A339F, dal quale si evince che la rata di saldo dei lavori in favore della Consotec S.r.l. è pari a €3.535,98 oltre IVA al 22%, quindi per un totale complessivo di €4.313,90;

**Di liquidare**, in quanto Soggetto Attuatore dell’intervento, la fattura n.12 del 29/07/2026 relativa alla rata di saldo dei lavori “Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. n.5 Buccheri – San Giovanni”, della somma complessiva di €4.313,90, di cui €3.535,98 per imponibile ed €777,02 per IVA al 22%, alla Consotec S.r.l., con Sede Legale in Via Arsenale n.44/46, 96100 Siracusa (SR), Partita IVA 01809140898, con le risorse disponibili all’impegno n.832 sub 163 del 2026;

**di stabilire** che la presente Determinazione verrà inviata al Dipartimento Regionale di Protezione Civile per consentire il trasferimento della suddetta somma.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 comma 1 - lett. a) della L.R. 21/05/2019, n. 7, che nella formazione della determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l’assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

**Sottoscritta dal Capo Settore  
(GRIMALDI GIOVANNI)  
con firma digitale**

### **VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore  
(GRIMALDI GIOVANNI)  
con firma digitale**

## Durc On Line

|                   |               |                |            |                   |            |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_50761507 | Data richiesta | 16/05/2026 | Scadenza validità | 13/09/2026 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | CONSOTEC SRL                         |
| Codice fiscale                | 01809140898                          |
| Sede legale                   | VIA ARSENALE 44/46 SIRACUSA SR 96100 |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.  
I.N.A.I.L.  
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

# FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

## Dati relativi alla trasmissione

- Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
- Progressivo di invio: **00005gj2fh**
- Formato Trasmissione: **FPA12**
- Codice Amministrazione destinataria: **I7GRB2**
- Telefono del trasmittente: **0874-60561**

## Dati del cedente / prestatore

### Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01809140898**
- Codice fiscale: **01809140898**
- Denominazione: **CONSOTEC S.R.L.**
- Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

### Dati della sede

- Indirizzo: **Via Arsenale n. 44/46**
- CAP: **96100**
- Comune: **Siracusa**
- Provincia: **SR**
- Nazione: **IT**

### Dati di iscrizione nel registro delle imprese

- Provincia Ufficio Registro Imprese: **SR**
- Numero di iscrizione: **149969**
- Capitale sociale: **10000.00**
- Numero soci: **SM** (più soci)
- Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

## Dati del cessionario / committente

### Dati anagrafici

- Codice Fiscale: **80001670894**
- Denominazione: **Libero Consorzio Comunale di Siracusa**

### Dati della sede

- Indirizzo: **Via Malta, 106**
- CAP: **96100**
- Comune: **Siracusa**
- Provincia: **SR**
- Nazione: **IT**

# Dati del terzo intermediario soggetto emittente

## Dati anagrafici

- Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
- Codice Fiscale: **01641790702**
- Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

## Soggetto emittente la fattura

- Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Versione FPA12

## Dati generali del documento

- Tipologia documento: **TD01** (fattura)
- Valuta importi: **EUR**
- Data documento: **2026-07-29** (29 Luglio 2026)
- Numero documento: **12**
- Importo totale documento: **4313.90**
- Causale: **Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. 5 Buccheri San Giovanni**

## Dati del contratto

- Identificativo contratto: **4991**
- Data contratto: **2025-09-22** (22 Settembre 2025)
- Codice Unitario Progetto (CUP): **E77H23002320001**
- Codice Identificativo Gara (CIG): **B6531A339F**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

**Nr. linea: 1**

- Descrizione bene/servizio: **STATO FINALE LAVORI // Messa in sicurezza dei tratti maggiormente interessati dalle numerose frane presso la S.P. 5 Buccheri San Giovanni - CIG B6531A339F CUP E77H23002320001**
- Quantità: **1.00**
- Valore unitario: **3535.98**
- Valore totale: **3535.98**
- IVA (%): **22.00**

## Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

- Aliquota IVA (%): **22.00**
- Totale imponibile/importo: **3535.98**
- Totale imposta: **777.92**
- Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

- Riferimento normativo: **IVA versata dall'Ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, DPR n. 633/72.**

## **Dati relativi al pagamento**

- Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

### ***Dettaglio pagamento***

- Modalità: **MP05** (bonifico)
- Data scadenza pagamento: **2026-07-29** (29 Luglio 2026)
- Importo: **3535.98**
- Istituto finanziario: **BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. FILIALE 00764**
- Codice IBAN: **IT83J0306917100100000018324**

# **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

## **SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

Determina N. 1825 del 17/08/2026

### **SETTORE VIABILITA'**

Proposta n° 2224/2026

**Oggetto:** OCDPC N.1007 DEL 21-06-2023 RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE FINALIZZATE A CONSENTIRE IL SUPERAMENTO DEL CONTESTO DI CRITICITÀ DETERMINATOSI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE REGIONI CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, TOSCANA, SARDEGNA, SICILIA, VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018" - INTERVENTO COD.1007\_SR\_080 "MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI MAGGIORMENTE INTERESSATI DALLE NUMEROSE FRANE PRESSO LA S.P. N.5 BUCCHERI - SAN GIOVANNI" - PIANO DI INVESTIMENTI - IMPORTO COMPLESSIVO DI €1.000.000,00. CUP:E77H23002320001-CIG: B6531A339F. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO .

### **VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

### **ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,

comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

| LIQUIDAZ. | Data       | Importo  | Capitolo | FPV | Esercizio |
|-----------|------------|----------|----------|-----|-----------|
| 5244      | 17/08/2026 | 4.313,90 | 5700-11  |     | 2026      |
|           |            |          |          |     |           |
|           |            |          |          |     |           |

Siracusa li, 17/08/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore  
(CAPPUCCIO ANTONIO)  
con firma digitale



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1825 del 17/08/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

**Oggetto:** OCDPC N.1007 DEL 21-06-2023 RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE FINALIZZATE A CONSENTIRE IL SUPERAMENTO DEL CONTESTO DI CRITICITÀ DETERMINATOSI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE REGIONI CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, TOSCANA, SARDEGNA, SICILIA, VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018" - INTERVENTO COD.1007\_SR\_080 "MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI MAGGIORMENTE INTERESSATI DALLE NUMEROSE FRANE PRESSO LA S.P. N.5 BUCCHERI - SAN GIOVANNI" - PIANO DI INVESTIMENTI - IMPORTO COMPLESSIVO DI €1.000.000,00. CUP:E77H23002320001-CIG: B6531A339F. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO.

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 17/08/2026 al 01/09/2026

Siracusa li, 17/08/2026

Sottoscritto  
(MUSSO FRANCESCO)  
con firma digitale



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA**

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Attestazione di Pubblicazione

Determina N. 1825 del 17/08/2026

**Oggetto:** OCDPC N.1007 DEL 21-06-2023 RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE FINALIZZATE A CONSENTIRE IL SUPERAMENTO DEL CONTESTO DI CRITICITÀ DETERMINATOSI IN CONSEGUENZA DEGLI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLE REGIONI CALABRIA, EMILIA ROMAGNA, FRIULI VENEZIA GIULIA, LAZIO, LIGURIA, LOMBARDIA, TOSCANA, SARDEGNA, SICILIA, VENETO E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018" - INTERVENTO COD.1007\_SR\_080 "MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI MAGGIORMENTE INTERESSATI DALLE NUMEROSE FRANE PRESSO LA S.P. N.5 BUCCHERI - SAN GIOVANNI" - PIANO DI INVESTIMENTI - IMPORTO COMPLESSIVO DI €1.000.000,00. CUP:E77H23002320001-CIG: B6531A339F. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA DI SALDO.

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 17/08/2026 al 01/09/2026

Siracusa li, 02/09/2026

Sottoscritta  
(MUSSO FRANCESCO)  
con firma digitale