



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE VIABILITA'

SERVIZIO: Viabilità Provinciale Zona centro: Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione e Collaudo

DETERMINAZIONE

Proposta n. ZONACENTRO 2349/2026 **Determinazione.**

n. 1942 del 11/09/2026

Oggetto: D.A. N.514/2019 E SUCCESSIVI D.A. N.159/2020 E D.A. N.47/2023 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA SP110 "TERRAUZZA - ISOLA - DIRAMAZIONE FARO CAPO MURRO DI PORCO", DELL'IMPORTO DI € 300.000,00. CUP:E37H24000280002 - CIG:B44F335E44. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO SENZA INCREMENTO DELLA SPESA.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.77 del 21-05-2024 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell'intervento "Manutenzione straordinaria del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale della SP110 "Terraussa – Isola – diramazione Faro Capo Murro di Porco", dell'importo di €300.000,00;

Premesso inoltre che con Deliberazione del Commissario Straordinario n.100 del 19-06-2024 è stato approvato il progetto esecutivo "Manutenzione straordinaria del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale della SP110 "Terraussa – Isola – diramazione Faro Capo Murro di Porco", dell'importo di €300.000,00;

Visto il Decreto Assessoriale n.514/2019 che ha previsto per il Libero Consorzio Comunale di Siracusa negli anni 2020/2025 la somma di €29.759.710,80 con destinazione vincolata per interventi di manutenzione sulle strade e il successivo Decreto interassessoriale n.159/2020 che ha

stabilito le modalità di programmazione, trasferimento e rendicontazione delle risorse assegnate;

Considerato che il progetto “Manutenzione straordinaria del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale della SP110 “Terraazza – Isola – diramazione Faro Capo Murro di Porco”, dell’importo di €300.000,00, è stato inserito nell’elenco annuale 2024 del Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.59 del 06-05-2024;

Visto il progetto esecutivo “Manutenzione straordinaria del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale della SP110 “Terraazza – Isola – diramazione Faro Capo Murro di Porco”, composto dai seguenti elaborati:

- ✓ Relazione;
- ✓ Capitolato Speciale di Appalto;
- ✓ Elenco dei prezzi unitari;
- ✓ Analisi dei prezzi;
- ✓ Computo metrico estimativo;
- ✓ Piano di Sicurezza;
- ✓ Cronoprogramma intervento;
- ✓ Quadro economico;
- ✓ Incidenza manodopera e costi sicurezza;
- ✓ Planimetria generale

dell’importo complessivo di € 300.000,00 ripartito in base al seguente quadro di spesa:

SOMMANO I LAVORI		€ 219.822,59
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,14285% sui lavori)	2.449,45	
Costo netto manodopera incluso nei lavori	23.420,59	
a detrarre	25.870,04	€ 25.870,04
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 193.952,55
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
IVA su lavori 22%	48.360,97	
Incentivi per funzioni tecniche (Art.45 D.Lgs.36/2023) 2%	4.396,45	
Contributo autorità di vigilanza	250,00	
Oneri di accesso a discarica	20.000,00	
Lavori in economia	5.000,00	
Spese di laboratorio	1.169,99	
Spese per ispezione cantiere	1.000,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	80.177,41	80.177,41
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 300.000,00

Vista la Determinazione Provv. Rep. n. 631 del 21/12/2023 con la quale il Dott. Giovanni Grimaldi è stato nominato Responsabile Unico del Progetto;

Considerato che con Determinazione Rep. n. 2178 dell'11/09/2025 il Capo dell'VIII Settore "Viabilità" ha disposto l'aggiudicazione efficace dei lavori di cui al progetto: D.A. n.514/2019 e successivi D.A. n. 159/2020 e D.A. n.47/2023 "Manutenzione Straordinaria del manto stradale e

della segnaletica orizzontale e verticale della S.P. 110 "Terraussa-Isola - diramazione Faro Capo Murro di Porco" in favore dell'Impresa BLAS COSTRUZIONI S.R.L.;

Dato atto che a seguito dell'aggiudicazione come sopra indicato, si ha il seguente quadro economico:

A) LAVORI in appalto al loro del ribasso e degli oneri di sicurezza	Quadro contrattuale
di cui	
per LAVORI soggetti a ribasso d'asta	€ 193.952,55
Ribasso d'asta del 8,53% su a1	€ 16.544,15
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 177.408,40
manodopera	€ 23.420,59
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.449,45
Somma l'importo dei lavori al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza =a3+a4	€ 203.278,44
 B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA lavori 22% di A	€ 44.721,26
Incentivo 2% - Art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 4.393,45
Contributo Autorità	€ 250,00
Oneri di conferimento in discarica	€ 20.000,00
Lavori in economia	€ 5.000,00
Spese di laboratorio e analisi	€ 1.169,99
Ispezione cantiere	€ 1.000,00
Totale somme a disposizione	€ 76.534,70
Totale lavori	279.813,13

Vista la relazione del Direttore dei lavori, trasmessa con prot. VIII Settore n.1155 del 07/09/2026, che ha proposto in corso d'opera la rimodulazione del quadro economico senza incremento della spesa;

Considerato che, in fase di lavorazione, non è stato utilizzato l'intero importo programmato per gli oneri di conferimento in discarica per i quali risulta un'economia €. 17.117,09;

Ritenuta valida la proposta del Direttore dei lavori di aggiungere la suddetta somma oltre ai pagamenti a fattura e alle spese di laboratorio ai lavori in economia in maniera da effettuare ulteriori interventi finalizzati ad ottenere una maggiore sicurezza per gli utenti della strada;

Dato atto che la superiore proposta non costituisce maggiori costi ma semplicemente una rimodulazione del quadro di spesa, per cui si ha un importo utilizzabile per i lavori di € 22.982,08 meno il ribasso d'asta;

Visto il quadro economico rimodulato in corso d'opera come di seguito riportato;

A) LAVORI in appalto al loro del ribasso e degli oneri di sicurezza	Quadro contrattuale	Quadro Rimodulato
di cui		
per LAVORI soggetti a ribasso d'asta	€ 193.952,55	€ 193.952,55
Ribasso d'asta del 8,53% su a1	€ 16.544,15	€ 16.544,15
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 177.408,40	€ 177.408,40
manodopera	€ 23.420,59	€ 23.420,59
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.449,45	€ 2.449,45
Somma l'importo dei lavori al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza =a3+a4	€ 203.278,44	€ 203.278,44
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA lavori 22% di A	€ 44.721,26	€ 44.721,26
Incentivo 2% - Art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 4.393,45	€ 4.393,45
Contributo Autorità	€ 250,00	€ 250,00
Oneri di conferimento in discarica	€ 20.000,00	€ 2.882,91
Lavori in economia	€ 5.000,00	€ 22.982,08
Spese di laboratorio e analisi	€ 1.169,99	€ 305,00
Ispezione cantiere	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale	€ 76.534,70	€ 76.534,70
Importo complessivo	279.813.13	279.813.13

Dato atto ai sensi della L.190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

PROPONE

di rimodulare il quadro economico senza incremento della spesa del progetto "Manutenzione straordinaria del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale della SP110 "Terraussa – Isola – diramazione Faro Capo Murro di Porco" come di seguito riportato:

A) LAVORI in appalto al loro del ribasso e degli oneri di sicurezza	Quadro contrattuale	Quadro Rimodulato
di cui		
per LAVORI soggetti a ribasso d'asta	€ 193.952,55	€ 193.952,55
Ribasso d'asta del 8,53% su a1	€ 16.544,15	€ 16.544,15
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 177.408,40	€ 177.408,40
manodopera	€ 23.420,59	€ 23.420,59
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.449,45	€ 2.449,45

Somma l'importo dei lavori al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza =a3+a4	€ 203.278,44	€ 203.278,44
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA lavori 22% di A	€ 44.721,26	€ 44.721,26
Incentivo 2% - Art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 4.393,45	€ 4.393,45
Contributo Autorità	€ 250,00	€ 250,00
Oneri di conferimento in discarica	€ 20.000,00	€ 2.882,91
Lavori in economia	€ 5.000,00	€ 22.982,08
Spese di laboratorio e analisi	€ 1.169,99	€ 305,00
Ispezione cantiere	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale	€ 76.534,70	€ 76.534,70
Importo complessivo	279.813.13	279.813.13

Il Responsabile Unico del Progetto

Dott. Giovanni Grimaldi

IL CAPO SETTORE

Vista la superiore proposta;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti;

Visto il Decreto del Presidente n.29 del 30-07-26 con il quale è stato stabilito di prorogare l'incarico conferito a titolo temporaneo e sperimentale di Capo del Settore VIII "Viabilità" dal 01-08-2026 al 31-12-2026

Dato Atto, ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza

DETERMINA

di rimodulare il quadro economico senza incremento della spesa del progetto "Manutenzione straordinaria del manto stradale e della segnaletica orizzontale e verticale della SP110 "Terraazza – Isola – diramazione Faro Capo Murro di Porco" come di seguito riportato:

A) LAVORI in appalto al loro del ribasso e degli oneri di sicurezza	Quadro contrattuale	Quadro Rimodulato
--	----------------------------	--------------------------

di cui		
per LAVORI soggetti a ribasso d'asta	€ 193.952,55	€ 193.952,55
Ribasso d'asta del 8,53% su a1	€ 16.544,15	€ 16.544,15
Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 177.408,40	€ 177.408,40
manodopera	€ 23.420,59	€ 23.420,59
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.449,45	€ 2.449,45
Somma l'importo dei lavori al netto del ribasso e compresi oneri di sicurezza =a3+a4	€ 203.278,44	€ 203.278,44
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA lavori 22% di A	€ 44.721,26	€ 44.721,26
Incentivo 2% - Art. 45 D. Lgs 36/2023	€ 4.393,45	€ 4.393,45
Contributo Autorità	€ 250,00	€ 250,00
Oneri di conferimento in discarica	€ 20.000,00	€ 2.882,91
Lavori in economia	€ 5.000,00	€ 22.982,08
Spese di laboratorio e analisi	€ 1.169,99	€ 305,00
Ispezione cantiere	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Totale	€ 76.534,70	€ 76.534,70
Importo complessivo	279.813.13	279.813.13

Sottoscritta dal Capo Settore (GRIMALDI
GIOVANNI)
con firma digitale

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Sottoscritta dal Capo Settore (GRIMALDI
GIOVANNI)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Determina N. 1942 del 11/09/2026

**Viabilità Provinciale Zona centro: Programmazione, Progettazione, Esecuzione,
Manutenzione e Collaudo**

Proposta n° 2349/2026

Oggetto: D.A. N.514/2019 E SUCCESSIVI D.A. N.159/2020 E D.A. N.47/2023 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA SP110 "TERRAUZZA - ISOLA - DIRAMAZIONE FARO CAPO MURRO DI PORCO", DELL'IMPORTO DI € 300.000,00. CUP:E37H24000280002 - CIG:B44F335E44. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO SENZA INCREMENTO DELLA SPESA.- .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'articolo 147/bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, si esprime esito: **FAVOREVOLE**

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
---------	------	---------	----------	-----	-----------

Siracusa li, 14/09/2026

Sottoscritto dal Responsabile del III Settore
(CAPPUCCIO ANTONIO)
con firma digitale



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Certificato di Pubblicazione

Atto N. 1942 del 11/09/2026

SETTORE I - AFFARI GENERALI E PARTECIPATE

Oggetto: D.A. N.514/2019 E SUCCESSIVI D.A. N.159/2020 E D.A. N.47/2023 - "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE E DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLA SP110 "TERRAUZZA - ISOLA - DIRAMAZIONE FARO CAPO MURRO DI PORCO", DELL'IMPORTO DI € 300.000,00. CUP:E37H24000280002 - CIG:B44F335E44. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO SENZA INCREMENTO DELLA SPESA.- .

Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa dal 14/09/2026 al 29/09/2026

Siracusa li, 14/09/2026

Sottoscritto
(MOTTA ELEONORA)
con firma digitale